

TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 15 DE JULIO AL 21 DE JULIO DE 2024.
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

| EMPRESA | EXPEDIENTE DE OBRA | LOTE | ACTUACIÓN | TIPO DE VÍA | NOMBRE DE CALLE | TRAMO | DISTRITO | COMIENZO SEMANA | L | M | X | J | V | S | D |
|--------------------|------------------------|--------|-----------|-------------|----------------------|--|-----------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| TECNOFIRMES | CB-03 | LOTE 1 | CALZADAS | AVENIDA | ASTURIAS | | TETUÁN | 15/07/2024 | | | D | | | | |
| TECNOFIRMES | CB-03 | LOTE 1 | CALZADAS | CALLE | MAYOR | | CENTRO | 15/07/2024 | | D | D | | | | |
| TECNOFIRMES | CB-03 | LOTE 1 | CALZADAS | CALLE | ZORRILLA | | CENTRO | 15/07/2024 | D | | | | | | |
| TECNOFIRMES | CB-03 | LOTE 1 | CALZADAS | CALLE | EGUÍLAZ | | CHAMBERÍ | 15/07/2024 | | | D | D | | | |
| TECNOFIRMES | CB-03 | LOTE 1 | CALZADAS | CALLE | SANTA BÁRBARA | | CENTRO | 15/07/2024 | | | | D | D | | |
| ASFALTOS VICALVARO | 711/2022/01393-L2-CB03 | LOTE 2 | CALZADAS | Calle | PRINCIPE DE VERGARA | C/ JUAN BRAVO - C/ MARIA DE MOLINA (noche domingo a lunes) | CHAMARTÍN | 15/07/2024 | N | | | | | | |
| ASFALTOS VICALVARO | 711/2022/01393-L2-CB03 | LOTE 2 | CALZADAS | Calle | AIZGORRI | CALLE COMPLETA (FRESADO) | SALAMANCA | 15/07/2024 | D | | | | | | |
| ASFALTOS VICALVARO | 711/2022/01393-L2-CB03 | LOTE 2 | CALZADAS | Calle | ARALAR | CALLE COMPLETA (FRESADO) | SALAMANCA | 15/07/2024 | D | | | | | | |
| ASFALTOS VICALVARO | 711/2022/01393-L2-CB03 | LOTE 2 | CALZADAS | Calle | BASILIO PARAISO | CALLE COMPLETA (FRESADO) | SALAMANCA | 15/07/2024 | D | D | | | | | |
| ASFALTOS VICALVARO | 711/2022/01393-L2-CB03 | LOTE 2 | CALZADAS | Calle | PEÑASCALES | CALLE COMPLETA (FRESADO) | SALAMANCA | 15/07/2024 | | D | | | | | |
| ASFALTOS VICALVARO | 711/2022/01393-L2-CB03 | LOTE 2 | CALZADAS | Calle | PEYRE | CALLE COMPLETA (FRESADO) | SALAMANCA | 15/07/2024 | | D | | | | | |
| ASFALTOS VICALVARO | 711/2022/01393-L2-CB03 | LOTE 2 | CALZADAS | Calle | JOSE CELESTINO MUTIS | CALLE COMPLETA (FRESADO) | SALAMANCA | 15/07/2024 | | D | D | | N | | |
| ASFALTOS VICALVARO | 711/2022/01393-L2-CB03 | LOTE 2 | CALZADAS | Calle | AMBROS | CALLE COMPLETA (FRESADO) | SALAMANCA | 15/07/2024 | | | D | | | | |

D: Diurno
N: Nocturno

| EMPRESA | EXPEDIENTE DE OBRA | LOTE | ACTUACIÓN | TIPO DE VÍA | NOMBRE DE CALLE | TRAMO | DISTRITO | COMIENZO SEMANA | L | M | X | J | V | S | D |
|--------------------|------------------------|---------|-----------|-------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| ASFALTOS VICALVARO | 711/2022/01393-L2-CB03 | LOTE 2 | CALZADAS | Calle | SANCHO DAVILA | CALLE COMPLETA (FRESADO) | SALAMANCA | 15/07/2024 | | | D | D | D | | |
| ASFALTOS VICALVARO | 711/2022/01393-L2-CB03 | LOTE 2 | CALZADAS | Calle | NUÑEZ DE BALBOA | C/ GOYA-C/ ALCALA (FRESADO) | SALAMANCA | 15/07/2024 | | | | | D | | |
| ASFALTOS VICALVARO | 711/2022/01393-L2-CB03 | LOTE 2 | CALZADAS | Calle | AIZGORRI | CALLE COMPLETA (Asfaltado) | SALAMANCA | 15/07/2024 | | D | | | | | |
| ASFALTOS VICALVARO | 711/2022/01393-L2-CB03 | LOTE 2 | CALZADAS | Calle | ARALAR | CALLE COMPLETA (Asfaltado) | SALAMANCA | 15/07/2024 | | D | | | | | |
| ASFALTOS VICALVARO | 711/2022/01393-L2-CB03 | LOTE 2 | CALZADAS | Calle | BASILIO PARAISO | CALLE COMPLETA (Asfaltado) | SALAMANCA | 15/07/2024 | | D | D | | | | |
| ASFALTOS VICALVARO | 711/2022/01393-L2-CB03 | LOTE 2 | CALZADAS | Calle | PEÑASCALES | CALLE COMPLETA (Asfaltado) | SALAMANCA | 15/07/2024 | | | D | | | | |
| ASFALTOS VICALVARO | 711/2022/01393-L2-CB03 | LOTE 2 | CALZADAS | Calle | PEYRE | CALLE COMPLETA (Asfaltado) | SALAMANCA | 15/07/2024 | | | D | | | | |
| ASFALTOS VICALVARO | 711/2022/01393-L2-CB03 | LOTE 2 | CALZADAS | Calle | JOSE CELESTINO MUTIS | CALLE COMPLETA (Asfaltado) | SALAMANCA | 15/07/2024 | | | D | D | | | |
| ASFALTOS VICALVARO | 711/2022/01393-L2-CB03 | LOTE 2 | CALZADAS | Calle | AMBROS | CALLE COMPLETA (Asfaltado) | SALAMANCA | 15/07/2024 | | | | D | | | |
| ASFALTOS VICALVARO | 711/2022/01393-L2-CB03 | LOTE 2 | CALZADAS | Calle | SANCHO DAVILA | CALLE COMPLETA (Asfaltado) | SALAMANCA | 15/07/2024 | | | | D | D | | |
| ASFALTOS VICALVARO | 711/2022/01393-L2-CB03 | LOTE 2 | CALZADAS | Calle | NUÑEZ DE BALBOA | C/ GOYA-C/ ALCALA (Asfaltado) | SALAMANCA | 15/07/2024 | | | | | | | N |
| EIFFAGE | 711/2022/01393-L3-CB04 | LOTE 3 | CALZADAS | Calle | ROSALEDA | COMPLETO | MONCLOA - ARAVACA | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| EIFFAGE | 711/2022/01393-L3-CB04 | LOTE 3 | CALZADAS | Calle | ARRIAZA | COMPLETA | FUENCARRAL - EL PARDO | 15/07/2024 | D | D | D | D | | | |
| EIFFAGE | 711/2022/01393-L3-CB04 | LOTE 3 | CALZADAS | Calle | CANDIDO MATEOS | LA BAÑEZA-MONFORTE DE LEMOS | FUENCARRAL - EL PARDO | 15/07/2024 | D | D | D | | D | | |
| EIFFAGE | 711/2022/01393-L3-CB04 | LOTE 3 | CALZADAS | Calle | CERRO DEL AGUILA | COMPLETA | MONCLOA - ARAVACA | 15/07/2024 | D | D | | | | | |
| VIRTON, S.A. | 711/2022/01393-L4-CB02 | L4-CB02 | CALZADAS | CALLE | GUNDEMARO | | CARABANCHEL | 15/07/2024 | D | | D | | | | |
| VIRTON, S.A. | 711/2022/01393-L4-CB02 | L4-CB02 | CALZADAS | CALLE | DON RODRIGO | | CARABANCHEL | 15/07/2024 | D | | D | | | | |
| VIRTON, S.A. | 711/2022/01393-L4-CB02 | L4-CB02 | CALZADAS | CALLE | JOSE DEL RIO | | CARABANCHEL | 15/07/2024 | D | | D | D | | | |
| VIRTON, S.A. | 711/2022/01393-L4-CB03 | L4-CB03 | CALZADAS | CALLE | RADIO | | CARABANCHEL | 15/07/2024 | D | D | | D | D | | |

D: Diurno
N: Nocturno

| EMPRESA | EXPEDIENTE DE OBRA | LOTE | ACTUACIÓN | TIPO DE VÍA | NOMBRE DE CALLE | TRAMO | DISTRITO | COMIENZO SEMANA | L | M | X | J | V | S | D |
|--------------------------|----------------------------|---------|-----------|-------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| VIRTON, S.A. | 711/2022/01393-L4-CB03 | L4-CB03 | CALZADAS | CALLE | FERNANDO DELGADO | | CARABANCHEL | 15/07/2024 | D | D | | | D | | |
| VIRTON, S.A. | 711/2022/01393-L4-CB03 | L4-CB03 | CALZADAS | CALLE | ESPINAR | | CARABANCHEL | 15/07/2024 | | D | D | | | | |
| VIRTON, S.A. | 711/2022/01393-L4-CB03 | L4-CB03 | CALZADAS | CALLE | CARCASTILLO | | CARABANCHEL | 15/07/2024 | | | D | D | D | | |
| VIRTON, S.A. | 711/2022/01393-L4-CB03 | L4-CB03 | CALZADAS | PLAZA | ALCALDE BRELL | | CARABANCHEL | 15/07/2024 | | | | | D | | |
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511/2023/03115 L1-CB01 | LOTE 1 | ACERAS | Calle | Murcia | Entre Mendez Alvaro y Rafael de Riego | ARGANZUELA | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511/2023/03115 L1-CB01 | LOTE 1 | ACERAS | Calle | Rafael de Riego | Entre Tortosa y Murcia | ARGANZUELA | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511/2023/03115 L1-CB02 | LOTE 1 | ACERAS | Calle | Calle de la Orden | Entre Palencia y Oviedo | TETÚAN | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511/2023/03115 L1-CB02 | LOTE 1 | ACERAS | Calle | San Dimas | Entre San Hermenegildo y final | CENTRO | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511/2023/03115 L1-CB02 | LOTE 1 | ACERAS | Calle | San Hermenegildo | Entre San Bernardo y calle del Acuerdo | CENTRO | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| UTE LICUAS - COARSA | 511/2023/03115 - L3 CB 001 | LOTE 3 | ACERAS | Ronda | DEL LAGO | C/ ARROZ Y PS. PUERTA DEL ÁNGEL | MONCLOA - ARAVACA | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| UTE LICUAS - COARSA | 511/2023/03115 - L3 CB 002 | LOTE 3 | ACERAS | Calle | ARCINIEGA | NÚMEROS 9 A 31 | MONCLOA - ARAVACA | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| UTE LICUAS - COARSA | 511/2023/03115 - L3 CB 003 | LOTE 3 | ACERAS | Calle | NURIA | NÚMEROS 24 A 38 | FUENCARRAL - EL PARDO | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| UTE LICUAS - COARSA | 511/2023/03115 - L3 CB 004 | LOTE 3 | ACERAS | Calle | SALVATIERRA | C/ ESTRADA Y C/ LLODIO | FUENCARRAL - EL PARDO | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| UTE LICUAS - COARSA | 511/2023/03115 - L3 CB 004 | LOTE 3 | ACERAS | Calle | MANUEL TOVAR | AVDA. LLANO CASTELLANO Y C/ LABASTIDA | FUENCARRAL - EL PARDO | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| UTE ACERAS LOTE 4 | 511/2023/03115 L4-CB03 | LOTE 4 | ACERAS | Calle | Anciu | C/Besolla/PL Anocibar | Carabanchel | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| UTE ACERAS LOTE 4 | 511/2023/03115 L4-CB06 | LOTE 4 | ACERAS | Calle | Soledad cazorla | C/Rafael Flnat-C/Jose Cadalso | Latina | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| UTE ACERAS | 511/2023/03115 L4-CB04 | LOTE 4 | ACERAS | Calle | Calle Azor | | LATINA | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| UTE ACERAS | 511/2023/03115 L4-CB05 | LOTE 4 | ACERAS | Calle | Avenida de la Peseta | C/Fagot - C/Valle de Boi | LATINA | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| UTE ACERAS | 511/2023/03115 L4-CB05 | LOTE 4 | ACERAS | Calle | Avenida de la Peseta | Av.Carabanchel - C/Forsitia | CARABANCHEL | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| IMESAPI | 511/2023/03115 - L5 CB 001 | LOTE 5 | ACERAS | Calle | SAN CLAUDIO | NUMEROS 25-29 | PUENTE DE VALLECAS | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |

D: Diurno
N: Nocturno

| EMPRESA | EXPEDIENTE DE OBRA | LOTE | ACTUACIÓN | TIPO DE VÍA | NOMBRE DE CALLE | TRAMO | DISTRITO | COMIENZO SEMANA | L | M | X | J | V | S | D |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------------|-------------|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| IMESAPI | 511/2023/03115 - L5 CB 003 | LOTE 5 | ACERAS | Calle | LUIS DE HOYOS SAINZ | NUMEROS 2-28 | MORATALAZ | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| IMESAPI | 511/2023/03115 - L5 CB 004 | LOTE 5 | ACERAS | Calle | EL BOSCO | ENTRE MARUJA GARCIA ROMERO Y PIO FELIPE | PUENTE DE VALLECAS | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| IMESAPI | 511/2023/03115 - L5 CB 005 | LOTE 5 | ACERAS | Plaza | Milmarcos | ENTRE MILMARCOS, SUERTE, MUELA Y BUBIERCA | VILLA DE VALLECAS | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| UTE PAVIMENTOS LOTE 2 | 300/2021/00385 LOTE 2 | LOTE 2 | CONSERVACION | AVDA | AMÉRICA CON CARTAGENA | | CHAMARTIN | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| UTE PAVIMENTOS LOTE 2 | 300/2021/00385 LOTE 2 | LOTE 2 | CONSERVACION | CALLE | POVEDILLA | | SALAMANCA | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| UTE PAVIMENTOS LOTE 2 | 300/2021/00385 LOTE 2 | LOTE 2 | CONSERVACION | CALLE | SERRANO 209 | | CHAMARTIN | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| ACEINSA | 300/2021/00385 | LOTE 3 | CONSERVACION | Calle | RONDA DE LA BUGANVILLA DEL REY | ACERA | MONCLOA - ARAVACA | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| ACEINSA | 300/2021/00385 | LOTE 3 | CONSERVACION | Calle | EMILIO DOMINGUEZ (RAMPA) | ACERA | FUENCARRAL - EL PARDO | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| ACEINSA | 300/2021/00385 | LOTE 3 | CONSERVACION | Calle | COSTRA BRAVA, 55 | PASOS DE PEATONES | FUENCARRAL - EL PARDO | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| LICUAS S.A. | 300/2021/00385 | LOTE 4 | CONSERVACION | Calle | Aguacate | Esquina Av del Euro | CARABANCHEL | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| LICUAS S.A. | 300/2021/00385 | LOTE 4 | CONSERVACION | Calle | Rafael finat | Nº91 | LATINA | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| LICUAS S.A. | 300/2021/00385 | LOTE 4 | CONSERVACION | Calle | Tembleque | Nº146 | LATINA | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| LICUAS S.A. | 300/2021/00385 | LOTE 4 | CONSERVACION | Calle | Jose Del Pino Jimenez | Esquina Paseo de los Ferroviarios | VILLAVERDE | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| LICUAS S.A. | 300/2021/00385 | LOTE 4 | CONSERVACION | Calle | Grafito | Esquina Calle Jose del Pino Jimenez | VILLAVERDE | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| LICUAS S.A. | 300/2021/00385 | LOTE 4 | CONSERVACION | Calle | Tordegrillos | Esquina Calle Jose del Pino Jimenez | VILLAVERDE | 15/07/2024 | D | D | D | | | | |
| LICUAS S.A. | 300/2021/00385 | LOTE 4 | CONSERVACION | Calle | Doctor Martin Arevalo | CEIP Manuel Falla | VILLAVERDE | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| LICUAS S.A. | 300/2021/00385 | LOTE 4 | CONSERVACION | Calle | Gigantes y Cabezudos | Nº 42-64 | VILLAVERDE | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| A.P.I. | 300/2021/00385 | LOTE 5 | CONSERVACION | Calle | Lago Maracaibo | Calle del Lago Maracaibo, 8 | PUENTE DE VALLECAS | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| A.P.I. | 300/2021/00385 | LOTE 5 | CONSERVACION | Calle | Extremeños | Calle de los Extremeños, 1 | PUENTE DE VALLECAS | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |

D: Diurno
N: Nocturno

| EMPRESA | EXPEDIENTE DE OBRA | LOTE | ACTUACIÓN | TIPO DE VÍA | NOMBRE DE CALLE | TRAMO | DISTRITO | COMIENZO SEMANA | L | M | X | J | V | S | D |
|----------|-----------------------|--------|--------------|-------------|--------------------------|--|-----------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P.I. | 300/2021/00385 | LOTE 5 | CONSERVACION | Calle | Villuercas | Entre c/ de Andévalo y c/ de Los Barros | PUENTE DE VALLECAS | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| A.P.I. | 300/2021/00385 | LOTE 5 | CONSERVACION | Calle | Palomeras | Calle de las Palomeras, 37 | PUENTE DE VALLECAS | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| A.P.I. | 300/2021/00385 | LOTE 5 | CONSERVACION | Calle | Leon Felipe | Calle de León Felipe, 10 B | PUENTE DE VALLECAS | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| A.P.I. | 300/2021/00385 | LOTE 5 | CONSERVACION | Calle | Entre Arroyos | Calle Entre Arroyos, 114 | MORATALAZ | 15/07/2024 | D | D | D | | | | |
| A.P.I. | 300/2021/00385 | LOTE 5 | CONSERVACION | Calle | Arroyo de la Media Legua | Entre c/ del Arroyo de la Media Legua, 34 y 40 | MORATALAZ | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| A.P.I. | 300/2021/00385 | LOTE 5 | CONSERVACION | Calle | Arroyo de la Media Legua | Calle del Arroyo de la Media Legua, 21 | MORATALAZ | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| A.P.I. | 300/2021/00385 | LOTE 5 | CONSERVACION | Calle | Encomienda de Palacios | Calle de la Encomienda de Palacios, 231 B | MORATALAZ | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| DRAGADOS | 300/2021/00385 Lote 6 | LOTE 6 | CONSERVACION | CALLE | DEL ARTE | | CIUDAD LINEAL | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| DRAGADOS | 300/2021/00385 Lote 6 | LOTE 6 | CONSERVACION | CALLE | AVENIDA SAN LUIS | 166 BULEBAR | CIUDAD LINEAL | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| DRAGADOS | 300/2021/00385 Lote 6 | LOTE 6 | CONSERVACION | CALLE | MANUEL MARIA IGLESIAS | | CIUDAD LINEAL | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| DRAGADOS | 300/2021/00385 Lote 6 | LOTE 6 | CONSERVACION | CALLE | AVENIDA LOS MADROÑOS | JOSELITO-R. SOBRADIEL | HORTALEZA | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |
| DRAGADOS | 300/2021/00385 Lote 6 | LOTE 6 | CONSERVACION | CALLE | RIOBAMBA | | SAN BLAS - CANILLEJAS | 15/07/2024 | D | D | D | D | D | | |

D: Diurno
N: Nocturno

| EMPRESA | EXPEDIENTE DE OBRA | LOTE | ACTUACIÓN | TIPO DE VÍA | NOMBRE DE CALLE | TRAMO | DISTRITO | COMIENZO SEMANA | L | M | X | J | V | S | D |
|---------|--------------------|--------|-------------|-------------|---|--|-----------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| IMESAPI | 300/2021/00109 | LOTE 1 | ESTRUCTURAS | Calle | VI2002 Calle de la Pirra bajo M-14 | Calle de la Pirra bajo M-14 | SAN BLAS - CANILLEJAS | 15/07/2024 | D | D | D | | | | |
| IMESAPI | 300/2021/00109 | LOTE 1 | ESTRUCTURAS | Calle | VE0913 Puente de la Reina Victoria sobre Río Manzanares | Puente de la Reina Victoria sobre Río Manzanares | MONCLOA - ARAVACA | 15/07/2024 | | | | D | D | | |
| IMESAPI | 300/2021/00109 | LOTE 1 | ESTRUCTURAS | Calle | MU1504 Muro calle Juan Boscán | Calle de San Fidel | CIUDAD LINEAL | 15/07/2024 | D | | | | | | |
| IMESAPI | 300/2021/00109 | LOTE 1 | ESTRUCTURAS | Calle | MU2003, MU2024, MU2018, MU2025 Muros San Blas | Muros secto G San Blas | SAN BLAS - CANILLEJAS | 15/07/2024 | D | D | D | | | | |
| IMESAPI | 300/2021/00109 | LOTE 1 | ESTRUCTURAS | Calle | VE0403 Eduardo Dato - Juan Bravo sobre Paseo de la Castellana | Eduardo Dato - Juan Bravo sobre Paseo de la Castellana | SALAMANCA | 15/07/2024 | | | D | | | | |
| IMESAPI | 300/2021/00109 | LOTE 1 | ESTRUCTURAS | Calle | PE0506 Federico Salmón - Angel Gordillo sobre M-30 | Federico Salmón - Angel Gordillo sobre M-30 | CHAMARTÍN | 15/07/2024 | | | | D | D | | |
| IMESAPI | 300/2021/00109 | LOTE 1 | ESTRUCTURAS | Calle | VE2113 Glorieta Edimburgo - Ribera del Sena sobre FF.CC. | Glorieta Edimburgo - Ribera del Sena sobre FF.CC. | BARAJAS | 15/07/2024 | | D | | | | | |
| IMESAPI | 300/2021/00109 | LOTE 1 | ESTRUCTURAS | Calle | VE0406 Puente de Ventas sobre M-30 (Tronco Central) | Puente de Ventas sobre M-30 (Tronco Central) | SALAMANCA | 15/07/2024 | | | | | D | | |

D: Diurno
N: Nocturno

| EXPEDIENTE | EMPRESA | CALZADA/ESTRUCTURA/ACERA | CALLE | DISTRITO | DÍA SEMANA | | | | | OBSERVACIONES |
|-------------------------|---|--------------------------|---|--------------------|------------|---|---|---|---|---------------|
| | | | | | L | M | X | J | V | |
| 711/2019/06243-L6-CB009 | ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | ACERA Y CALZADA | C/SANZ RASO 38 A 69 | PUENTE DE VALLECAS | D | D | D | D | D | |
| 711/2019/13937-L2-CB14 | ASFALTOS VICÁLVARO, S.L. Y PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. | ACERA Y CALZADA | CALLE CALÉNDULA ENTRE LAS CALLES LAVANDA Y CAMINO DE MONTORO | HORTALEZA | D | D | D | D | D | |
| 511/2023/03165 L1-CB01 | ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | ACERA Y CALZADA | CALLE SORGO (APR06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN) | TETUÁN | D | D | D | D | D | |
| 511/2023/03165 L1-CB02 | ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | ACERA Y CALZADA | ZONA VERDE CALLE PANDO ENTRE CALLE SORGO Y CALLE ISABEL SERRANO DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN | TETUÁN | D | D | D | D | D | |
| 511/2023/03165 L1-CB03 | ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | ACERA Y CALZADA | PASEO DE LA DIRECCIÓN C/F CL ALBERDI | TETUÁN | D | D | D | D | D | |
| 511/2023/03165 L1-CB04 | ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | ACERA Y CALZADA | ZONA VERDE PDD 04 (ZV2N) PASEO DE LA DIRECCIÓN 157 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN | TETUÁN | D | D | D | D | D | |
| 511/2023/03165 L1-CB05 | ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | ACERA Y CALZADA | CALLE CANTUESO ENTRE CALLE CAPITÁN BLANCO ARGIBAY Y PLAZA CALICANTO | TETUÁN | D | D | D | D | D | |
| 511/2023/03165 L1-CB07 | ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | ACERA Y CALZADA | CALLE ALMORTAS DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN | TETUÁN | D | D | D | D | D | |
| 511/2023/03165 L1-CB08 | ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | ACERA Y CALZADA | CALLE LÉRIDA, 41 | TETUÁN | D | D | D | D | D | |
| 511/2023/03165 L2-CB01 | COARSA, S.A. | ACERA Y CALZADA | PLAZA MONTERREY | HORTALEZA | D | D | D | D | D | |
| 511/2023/03165 L2-CB02 | CANAL DE ISABEL II | ACERA Y CALZADA | COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO | CHAMARTÍN | D | D | D | D | D | |

D: Diurno
N: Nocturno

| EXPEDIENTE | EMPRESA | CALZADA/ESTRUCTURA/ACERA | CALLE | DISTRITO | DÍA SEMANA | | | | | OBSERVACIONES |
|------------------------|---|--------------------------|--|---------------------|------------|---|---|---|---|----------------|
| | | | | | D | D | D | D | D | |
| 511/2023/03165 L2-CB03 | COARSA, S.A. | ACERA Y CALZADA | PLAZA SAN CRISTÓBAL, COLONIA CIUDAD PEGASO | SAN BLAS-CANILLEJAS | D | D | D | D | D | |
| 511/2023/03165 L2-CB04 | COARSA, S.A. | ACERA Y CALZADA | CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES SAN BENITO | HORTALEZA | D | D | D | D | D | Corte de Calle |
| 511/2023/03165 L3-CB02 | ACEINSA MOVILIDAD, S.A. | ACERA Y CALZADA | AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA C/V CALLE TÓRTOLA 21 | CARABANCHEL | D | D | D | D | D | |
| 511/2023/03165 L3-CB03 | ACEINSA MOVILIDAD, S.A. | ACERA Y CALZADA | ENCOMIENDA DE PALACIOS 235 | MORATALAZ | D | D | D | D | D | |
| 511/2023/03165 L3-CB04 | ACEINSA MOVILIDAD, S.A. | ACERA Y CALZADA | CALLE TULIPERO ENTRE CALLE CIDRO Y CALLE AGUACATE | CARABANCHEL | D | D | D | D | D | |
| 511/2023/03165 L3-CB06 | ACEINSA MOVILIDAD, S.A. | ACERA Y CALZADA | CALLE LENGUAS, 1 | VILLAVERDE | D | D | D | D | D | |
| 511/2023/03115 L1-CB01 | UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | ACERA Y CALZADA | ENTORNO ESCOLAR DEL CEIP MENÉNDEZ PELAYO | ARGANZUELA | D | D | D | D | D | |
| 511/2023/03115 L2-CB01 | ACEINSA MOVILIDAD, S.A. | ACERA Y CALZADA | PRIMO DE RIVERA. FASE II | CHAMARTÍN | D | D | D | D | D | |
| 511/2023/03115 L2-CB02 | ACEINSA MOVILIDAD, S.A. | ACERA Y CALZADA | COLONIA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 2 | CHAMARTÍN | D | D | D | D | D | |
| 511/2023/03115 L3-CB01 | UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID-UTE LICUAS, S.A.-COARSA, S.A. | ACERA Y CALZADA | RONDA DEL LAGO ENTRE PS PUERTA DEL ÁNGEL Y C/ ARROZ | MONCLOA-ARAVACA | D | D | D | D | D | |
| 511/2023/03115 L3-CB02 | UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID | ACERA Y CALZADA | CALLE ARCINIEGA, 9 A 31 | MONCLOA-ARAVACA | D | D | D | D | D | |
| 511/2023/03115 L4-CB01 | UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.-ASFALTOS VICALVARO, S.L. | ACERA Y CALZADA | CALLE CEBREROS | LATINA | D | D | D | D | D | |

D: Diurno
N: Nocturno

| EXPEDIENTE | EMPRESA | CALZADA/ESTRUCTURA/ACERA | CALLE | DISTRITO | DÍA SEMANA | | | | | OBSERVACIONES |
|------------------------|--|--------------------------|---|--------------------|------------|---|---|---|---|---------------|
| 511/2023/03115 L4-CB02 | UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.- ASFALTOS VICALVARO, S.L. | ACERA Y CALZADA | CALLE YÉBENES, 123 A 129 | LATINA | D | D | D | D | D | |
| 511/2023/03115 L4-CB03 | UTE ACERAS LOTE 4 | ACERA Y CALZADA | CEIP REPÚBLICA COLOMBIA | CARABANCHEL | D | D | D | D | D | |
| 511/2023/03115 L4-CB04 | UTE ACERAS LOTE 4 | ACERA Y CALZADA | ENTORNO ESCOLAR DEL CEIP HERMANOS PINZÓN | LATINA | D | D | D | D | D | |
| 511/2023/03115 L5-CB01 | IMESAPI, S.A. | ACERA Y CALZADA | CALLE SAN CLAUDIO, 25 Y 61 | PUENTE DE VALLECAS | D | D | D | D | D | |
| 511/2023/03115 L5-CB05 | IMESAPI, S.A. | ACERA Y CALZADA | PLAZA DE LA CALLE MILMARCOS | VILLA DE VALLECAS | D | D | D | D | D | |

D: Diurno
N: Nocturno

ALUMBRADO PÚBLICO

CONTRATO BASADO 19. SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR TECNOLOGIA LED EN DISTRITO CHAMARTIN: CALLE VICTOR DE LA SERNA Y OTRAS

Nº DE EXPEDIENTE 711/2019/11464 L1-CB019

| EMPRESA | CALZADA/ACERA | CALLE | DISTRITO | DÍA SEMANA | | | | | | | PRESTACIÓN | OBSERVACIONES |
|----------------------------|---------------|----------------------------|-----------|------------|---|---|---|---|---|---|------------|----------------------|
| | | | | L | M | X | J | V | S | D | | |
| UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID | ACERA | Calle de Canillas | CHAMARTÍN | | D | | | | | | ALUMBRADO | Cambio de luminarias |
| UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID | ACERA | Calle de Cartagena | CHAMARTÍN | | D | | | | | | ALUMBRADO | Cambio de luminarias |
| UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID | ACERA | Calle de Nicaragua | CHAMARTÍN | | | D | | | | | ALUMBRADO | Cambio de luminarias |
| UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID | ACERA | Calle de Pinilla del Valle | CHAMARTÍN | | | D | | | | | ALUMBRADO | Cambio de luminarias |
| UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID | ACERA | Calle de Pradillo | CHAMARTÍN | | | | D | | | | ALUMBRADO | Cambio de luminarias |
| UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID | ACERA | Calle de San Nazario | CHAMARTÍN | | | | D | | | | ALUMBRADO | Cambio de luminarias |

Madrid, 11 de julio de 2024

D: Diurno
N: Nocturno