

**TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DE 2025.**  
**SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS**

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 04	LOTE 3	ACERAS	Avenida	LLANO CASTELLANO	AVDA. CARDENAL HERRERA ORIA Y C/ MANUEL TOVAR	FUENCARRAL - EL PARDO	10/02/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 04	LOTE 3	ACERAS	Calle	LABASTIDA	AVDA. CARDENAL HERRERA ORIA Y C/ MANUEL TOVAR	FUENCARRAL - EL PARDO	10/02/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 05	LOTE 3	ACERAS	Calle	FUENTE DEL REY	CARRETERA DE HÚMERA Y C/ HIDRA	MONCLOA - ARAVACA	10/02/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 07	LOTE 3	ACERAS	Calle	SAN POL DE MAR	NÚMEROS 1 A 13	MONCLOA - ARAVACA	10/02/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 08	LOTE 3	ACERAS	Calle	NADIR	C/ ZENIT Y C/ BARRIAL	MONCLOA - ARAVACA	10/02/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 09	LOTE 3	ACERAS	Carretera	DE ARAVACA	AVDA. DEL TALGO Y LIMITE DEL MUNICIPIO	MONCLOA - ARAVACA	10/02/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	SISIONES	C/ MIRA EL RIO Y C/ DR. MEDIAVILLA	FUENCARRAL - EL PARDO	10/02/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	GUARDIA CIVIL	C/ MIRA EL RIO Y C/ DR. MEDIAVILLA	FUENCARRAL - EL PARDO	10/02/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	SAN ANTÓN	C/ MIRA EL RIO Y C/ DR. MEDIAVILLA	FUENCARRAL - EL PARDO	10/02/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	DR. MEDIAVILLA	AVDA. PADRE CIPRIANO Y C/ CABALLEROS	FUENCARRAL - EL PARDO	10/02/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 11	LOTE 3	ACERAS	Calle	VALENCIA DE DON JUAN	NÚMERO 3 Y C/ ALFREDO MARQUERIE	FUENCARRAL - EL PARDO	10/02/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 11	LOTE 3	ACERAS	Calle	MELCHOR FERNÁNDEZ ALMAGRO	C/ FINISTERRE Y NÚMERO 20	FUENCARRAL - EL PARDO	10/02/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 11	LOTE 3	ACERAS	Calle	ISLAS BISAGOS	FONDO DE SACO	MONCLOA - ARAVACA	10/02/2025				D	D		

**D: Diurno****N: Nocturno**

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ACERAS LOTE 4	511/2023/03115 L4-CB09	LOTE 4	ACERAS	Calle	Antonio Prieto	C/Cerro Blanco-C/Rafaela Ibarra	Usera	10/02/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACERAS LOTE 4	511/2023/03115 L4-CB11	LOTE 4	ACERAS	Calle	Calle Unidad	C/Rafaela Ibarra-C/Camini viejo de Villaverde	Usera	10/02/2025	D	D	D	D	D		
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 006	LOTE 5	ACERAS	Calle	CANTERAS DE TILLY	ENTRE CALLE JARDIN DE LA DUQUESA Y CALLE TITANIO	VICÁLVARO	10/02/2025	D	D	D	D	D		
ACSA SORIGUE	511/2023/03115 L6-CB03	LOTE 6	ACERAS	Calle	ALCONERA	Entre N°2 hasta N°34	SAN BLAS	10/02/2025	D	D	D	D	D		
ACSA SORIGUE	511/2023/03115 L6-CB07	LOTE 6	ACERAS	Calle	MISTERIOS	Entre N°36 hasta N°54	SAN BLAS	10/02/2025	D	D	D	D	D		
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	Vía	P° CASTELLANA	N°119	TETÚAN	10/02/2025	D	D	D	D	D		
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	Vía	PABLO IGLESIAS	N°20	TETÚAN	10/02/2025	D	D	D	D	D		
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	Vía	HUESCA	N°27	TETÚAN	10/02/2025	D	D	D	D	D		
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	JOSE ORTEGA Y GASSET 61		SALAMANCA	10/02/2025	D	D	D	D	D		
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	AVDA BRUSELAS 39		SALAMANCA	10/02/2025	D	D	D	D	D		
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	PLAZA ANDRES MANJON		CHAMARTIN	10/02/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	Calle	MELCHOR FDEZ ALMAGRO 4	ACERA	FUENCARRAL - EL PARDO	10/02/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	Calle	VILORIA DE LA RIOJA	ACERA	FUENCARRAL - EL PARDO	10/02/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	Besolla	n°14-18	CARABANCHEL	10/02/2025	D	D	D	D			
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Plaza	Rabasa	n° 1	LATINA	10/02/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	Son Bonet	n° 1-15	LATINA	10/02/2025	D	D	D				
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	Coraceros	Frente n° 2-8	LATINA	10/02/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	de Martinez Seco	esquina C/ Encarnación del Pino	VILLAVERDE	10/02/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	Villaveza	esquina C/ Villalonso	VILLAVERDE	10/02/2025	D	D	D				

D: Diurno

N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	Huerta de Villaverde	esquina C/ Juan Peñalver	VILLAVERDE	10/02/2025	D	D	D				
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	Martínez Seco	esquina C/ José del Pino Jimenez	VILLAVERDE	10/02/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	Huerta de Villaverde	esquina C/ Felipe Pingarrón	VILLAVERDE	10/02/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	Romeral	esquina C/ Ampuero	VILLAVERDE	10/02/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	Carlos Solé	Calle Carlos Solé, 58	PUENTE DE VALLECAS	10/02/2025	D						
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	Carlos Solé	Calle Carlos Solé, 66	PUENTE DE VALLECAS	10/02/2025	D						
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	Baltasar Santos	Calle Baltasar Santos nº 6	PUENTE DE VALLECAS	10/02/2025	D	D		D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Avenida	Albufera	Avenida de la Albufera nº 279	PUENTE DE VALLECAS	10/02/2025	D	D	D				
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	Pico de los Artilleros	Calle Pico de los Artilleros, 52	MORATALAZ	10/02/2025		D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	Pico de los Artilleros	Calle Pico de los Artilleros, 42	MORATALAZ	10/02/2025		D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	Hacienda de Pavones	Calle Hacienda de Pavones nº 322 (Posterior)	MORATALAZ	10/02/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	Hacienda de Pavones	Calle Hacienda de Pavones nº 328	MORATALAZ	10/02/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	Corregidor Juan Francisco de Lujan	Corregidor Juan Francisco de Lujan nº 6	MORATALAZ	10/02/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	Arroyo Fontarrón	Calle Arroyo Fontarrón nº 373	MORATALAZ	10/02/2025	D	D	D				
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	Jesús del Pino	Calle Jesús del Pino nº 4	VILLA DE VALLECAS	10/02/2025		D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Avenida	Santa Eugenia	Avenida Santa Eugenia, 45	VILLA DE VALLECAS	10/02/2025				D	D		

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	Villardondiego	Calle Villardondiego,17	VICÁLVARO	10/02/2025	D	D					
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Bulevar	Indalecio Prieto	Bulevar Indalecio Prieto nº 16	VICÁLVARO	10/02/2025	D	D	D				
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	Cordel de Pavones	Calle Cordel de Pacvones nº 12-A	VICÁLVARO	10/02/2025		D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	Cordovin	Calle Cordovin nº 3	VICÁLVARO	10/02/2025	D						
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	Calahorra	Calle Calahorra nº 40	VICÁLVARO	10/02/2025			D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 Lote 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	POBLADURA DEL VALLE		SAN BLAS - CANILLEJAS	10/02/2025	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 Lote 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	DOS PROVISIONAL DE IVECO		SAN BLAS - CANILLEJAS	10/02/2025	D	D	D				
DRAGADOS	300/2021/00385 Lote 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	CALASPARRA	CTRA. ESTACION HORTALEZA-CALLE LORCA	HORTALEZA	10/02/2025	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 Lote 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	PASEJA DE CALERUEGA		CIUDAD LINEAL	10/02/2025	D	D	D	D	D		

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	Calle	VI0829 Avda. del Monte Valdelatas bajo M-603	Avda. del Monte Valdelatas bajo M-603	FUENCARRAL - EL PARDO	10/02/2025	D	D	D	D	D		
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	Calle	VE1612 Puente de la Concordia	Puente de la Concordia	HORTALEZA	10/02/2025	D	D	D	D	D		
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	Calle	PE7021 Amaltea (sobre el FF.CC.)	Amaltea (sobre el FF.CC.)	ARGANZUELA	10/02/2025	D	D	D	D/N	D/N		
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	Calle	VI0402 Francisco Silvela bajo Avenida de América - María de Molina	Francisco Silvela bajo Avenida de América - María de Molina	SALAMANCA	10/02/2025	N	N	N	N	N		
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	Calle	VE1614 Conexión Sanchinarro a M-40 sobre vía de servicio	Conexión Sanchinarro a M-40 sobre vía de servicio	HORTALEZA	10/02/2025	D	D	D	D	D		
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	Calle	VE1616 Conexión Sanchinarro a M-40 sobre ramal R-2	Conexión Sanchinarro a M-40 sobre ramal R-2	HORTALEZA	10/02/2025	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURA	APARCAMIENTO/CAMINO	PARQUE PRADOLONGO	CAMINO SOBRE ARROYO/APARCAMIENTO EN RAFAELA IBARRA	USERA	10/02/2025	D/N						
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURA	CAMINO	PARQUE DE LAS CRUCESS	CAMINO SOBRE ARROYO	LATINA	10/02/2025	D/N						
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	EJECUCIÓN DE JUNTAS EN CALZADA	CALZADA	GRANVIA DE VILLAVERDE	ZONA RENFE CERCANIAS VILLAVERDE BAJO	VILLAVERDE	10/02/2025	D	D	D	D	D		

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE DRENAJE	ACERA	CARAMUEL	PARQUE CUÑA VERDE	LATINA	10/02/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB03	LOTE 1	PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LA PASARELA PE0418, SITUADA EN EL P.K. 4 DE LA A2	AUTOVÍA	PASARELA PE0418. VIAS DE SERVICIO A2	PK 4	SALAMANCA	10/02/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB06	LOTE 1	ACONDICIONAMIENTO DE PUENTE CAPUCHINOS SOBRE EL RIO MANZANARES VE0810.	CARRETERA SECUNDARIA	PISTA DEL CRISTO DEL PRADO	ACCESO PALACIO PARDO	DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	10/02/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB08	LOTE 1	ADECUACIÓN DE TABLERO EN ESTRUCTURA VI408 PASO INFERIOR EN AVENIDA CAMILO JOSE CELA-CORAZON DE MARIA BAJO A-2	PASO INFERIOR	AVENIDA CAMILO JOSÉ CELA	ESTRUCTURA CAMILO JOSE CELA	CHAMARTIN SALAMANCA	10/02/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB11	LOTE 1	OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PASO DE CONEXIÓN ENTRE LA NUEVA PASARELA PEATONAL Y LA CALLE SANTA HORTENSIA. DISTRITO DE CHAMARTIN	PASO PEATONAL	STA.HORTENSIA A 35	ENTRE STA HORTENSIA Y A2	DISTRITO CHAMARTIN	10/02/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB07	LOTE 2	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PASO SUPERIOR VE1903	CALZADA/ACERA	BOYER A COSLADA	SOBRE FFCC	VICALVARO	10/02/2025	N	N	N	N	N		

**D: Diurno****N: Nocturno**

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/0096 8 L2-CB08	LOTE 2	PROYECTO DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL CAMINO DEL POZO DEL TÍO RAIMUNDO	CALZADA/ACERA	CAMINO DEL POZO DEL TÍO RAIMUNDO	ENTRE AVDA. ENTREVIAS Y PASO INFERIOR BAJO FFCC	VALLECAS/ PUENTE DE VALLECAS	10/02/2025	D/N						
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/0096 8 L2-CB09	LOTE 2	PROYECTO DE ADECUACIÓN Y REFORMA DE LOS MUROS M1115.	APARCAMIENTO/ACERA	GESALEICO	COLONIA TERCIO Y TEROL	CARABANCHEL	10/02/2025	D						
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/0096 8 L2-CB10	LOTE 2	PROYECTO DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LA ESTRUCTURA VE 1102.	APARCAMIENTO/ACERA	ANTONIO LOPEZ	BAJO PASEO DE SANTA MARÍA DE LA CABEZA	CARABANCHEL/USERA	10/02/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/0096 8 L2-CB11	LOTE 2	PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL MURO M1009	APARCAMIENTO/ACERA	CARAMUEL	JUNTO AL NUMERO 42	LATINA	10/02/2025	D	D	D	D	D		

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/A4CERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					L	M	X	J	V	
511/2023/03165 L1-CB01	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE SORGO (APR06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN)	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB06	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	ZONA VERDE PDD 02 (ZV3) PASEO DE LA DIRECCIÓN 167 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB10	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE LÉRIDA. TRAMO ENTRE LAS CALLES JUAN DE OLIÁS Y SALAMANCA	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB14	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE CANTUESO, 32 C/V CALLE TORRES	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB15	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	PASEO DE LA DIRECCIÓN ALIGUSTRE	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB16	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	SOBREELEVACIÓN BLANCO ARIGIBAY DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB17	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE CEDROS, 88 C/V CALLE ALEMANIA C/V MÁRTIRES DE LA VENTILLA	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB20	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE MIOSOTIS, 48-50	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB01	COARSA, S.A.	ACERA Y CALZADA	PLAZA MONTERREY	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB02	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. (C/ ORIA, C/NERVIÓN Y C/SIL)	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB03	COARSA, S.A.	ACERA Y CALZADA	PLAZA SAN CRISTÓBAL, COLONIA CIUDAD PEGASO	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/A4CERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB08	COARSA, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE JILOCA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB09	COARSA, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLES MAR CANTÁBRICO, MAR MEDITERRÁNEO Y MAR DE JAPÓN. CASCO HISTÓRICO DE HORTALEZA	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB02	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA C/V CALLE TÓRTOLA 21	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	Obra suspendida
511/2023/03165 L3-CB05	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE MIGUEL SOLAS ENTRE CALLE CALCIO Y CALLE AUÑON	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB06	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE LENGUAS, 1	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB012	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	APR 13.01 SIERRA TOLEDANA, FASE 2 (C/ GUTIERREZ SAÑUDO, C/ AMADEO PRIMERO, C/ PEÑALABRA, C/PICO DE LA PEÑA GOLOSA, )	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB013	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA MARCONI, 1	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	OBRAS SUSPENDIDAS
511/2023/03165 L3-CB014	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE PATILLA. (APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 1)	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L1-CB01	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	ACERA Y CALZADA	ENTORNO ESCOLAR DEL CEIP MENÉNDEZ PELAYO	ARGANZUELA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L1-CB03	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	ACERA Y CALZADA	PUENTE RAIMUNDO FERNÁNDEZ VILLAVERDE	CHAMBERÍ, TETUÁN, CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB01	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	PRIMO DE RIVERA. FASE II C/ GUERRERO Y MENDOCA, C/ GABRIEL Y GALÁN	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB02	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	COLONIA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 2 , C/ NOVENA C/ CALAS Y C/ ÁNGEL DIEGO ROLDÁN	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/A4CERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB05	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	CALLE FUENTE DEL REY	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB07	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	CALLE SAN POL DEL MAR	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB08	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	CALLE NADIR	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB09	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	CARRETERA DE ARAVACA DESDE LA AVENIDA DE TALGO HASTA EL LÍMITE DEL TÉRMINO MUNICIPAL	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB010	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	CALLES MIRA EL RÍO, DOCTOR MEDIAVILLA, SAN ANTOÓN Y SISONES.CASCO HISTÓRICO EL PARDO	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB01	UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.- ASFALTOS VICALVARO, S.L.	ACERA Y CALZADA	CALLE CEBREROS 85 A 89	LATINA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB04	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	ENTORNO ESCOLAR DEL CEIP HERMANOS PINZÓN	LATINA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB07	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	CALLE LA LAGUNA Y CALLE SABANERO	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB08	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	ENTORNO DE LOS CENTROS MUNICIPAL DE MAYORES Y DE DIA DR SALGADO ALBA Y ENRIQUE TIerno GALVÁN	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB010	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	PLAZA AVENIDA DE OPORTO, 86	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB011	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	ENTORNO CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES Y DE DIA JOSE MANUEL BRINGAS Y SAN FILIBERTO	USERA	D	D	D	D	D	

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/A4CERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB013	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	CALLE SAN AURELIANO, 4-20	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB01	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE SAN CLAUDIO, 25 Y 61	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB05	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	PLAZA DE LA CALLE MILMARCOS	VILLA DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L6-CB01	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE GOMEZNARRO, 4 A 6	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L6-CB03	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	ENTORNO ESCOLAR CEIP VALLE INCLAN	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L6-CB06	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE SAN FIDEL 3-19	CIUDAD LINEAL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L6-CB08	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE RIBADUMIA 1-9	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	

D= diurno N= nocturno

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

**SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO**

CONTRATO BASADO 20. MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LOS DISTRITOS DE CHAMBERÍ, TETUÁN, CHAMARTÍN, SALAMANCA, RETIRO, FUENCARRAL EL PARDO Y MONCLOA ARAVACA N° DE EXPEDIENTE 711/2019/11464 L1-CB020

EMPRESA	CALZADA/ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					PRESTACIÓN	OBSERVACIONES
				L	M	X	J	V		
UTE ACUERDO MARCO A.P.	UTE ACUERDO MARCO LOTE 1 A.P.	Calle Serrano (Desde la Plaza de la Republica del Salvador hasta la calle de M.ª De Molina)	CHAMARTIN	D	D				ALUMBRADO	Sustitución de luminarias
UTE ACUERDO MARCO A.P.	UTE ACUERDO MARCO LOTE 1 A.P.	Calle de Joaquín Costa (Desde Pº de las Castellana, pasando por la plaza de la Republica de Argentina y llegando hasta la calle de Juan de la Cierva.)	CHAMARTIN			D			ALUMBRADO	Sustitución de luminarias
UTE ACUERDO MARCO A.P.	UTE ACUERDO MARCO LOTE 1 A.P.	Calle del Doctor Esquerdo. (Desde la Plaza del Conde de Casal hasta la Calle de O'Donnell).	RETIRO				D	D	ALUMBRADO	Sustitución de luminarias

CONTRATO BASADO 17. PROYECTO DE MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO POS SUSTITUCIÓN A LED EN EL BARRIO DE VALDEMARÍN DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA N° DE EXPEDIENTE 711/2019/11464 L2 CB-017

CONTRATO BASADO 18. PROYECTO DE MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO POR IMPLANTACIÓN DE UNIDADES LUMINOSAS CON TECNOLOGÍA LED EN AV DE LOS MADROÑOS.DISTRITO DE HORTALEZA N° DE EXPEDIENTE 711/2019/11464 L2 CB-018

EMPRESA	CALZADA/ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					PRESTACIÓN	OBSERVACIONES
				L	M	X	J	V		
UTE ACUERDO MARCO A.P.	UTE ACUERDO MARCO LOTE 2 A.P.	AVENIDA DE VALDEMARÍN, ACCESO A6 AVDA. DE VALDEMARÍN,CALLE JIMENA MENÉNDEZ PIDAL	MONCLOA ARAVACA		D				ALUMBRADO	Sustitución de luminarias
UTE ACUERDO MARCO A.P.	UTE ACUERDO MARCO LOTE 2 A.P.	AVDA DE LOS MADROÑOS	HORTALEZA	D	D	D	D	D	ALUMBRADO	REALIZACIÓN DE CIMENTACIONES
UTE ACUERDO MARCO A.P.	UTE ACUERDO MARCO LOTE 2 A.P.	AVDA DE LOS MADROÑOS	HORTALEZA				D	D	ALUMBRADO	INSTALACIÓN DE COLUMNAS DE A.P.

**D: Diurno**

**N: Nocturno**