

TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2024
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB01	LOTE 1	ACERAS	Calle	Murcia	Entre Mendez Alvaro y Rafael de Riego	ARGANZUELA	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB01	LOTE 1	ACERAS	Calle	Rafael de Riego	Entre Tortosa y Murcia	ARGANZUELA	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB02	LOTE 1	ACERAS	Calle	De la Orden	Entre Palencia y Oviedo	TETÚAN	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB02	LOTE 1	ACERAS	Calle	San Dimas	Entre San Hermenegildo y final	CENTRO	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB02	LOTE 1	ACERAS	Calle	San Hermenegildo	Entre San Bernardo y calle del Acuerdo	CENTRO	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB02	LOTE 1	ACERAS	Calle	San Hermenegildo	Entre Acuerdo y Amaniel	CENTRO	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB02	LOTE 1	ACERAS	Calle	De la Orden	Entre Oviedo y Hernani	TETÚAN	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB03	LOTE 1	ACERAS	Calle	Joaquin Costa	Hasta paseo de la Castellana	CHAMARTÍN	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB03	LOTE 1	ACERAS	Calle	Raimundo Fernández Villaverde	Hasta paseo de la Castellana	CHAMARTÍN	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511_2023_03115_L1_CB04	LOTE 1	ACERAS	Calle	Hortaleza	Colegio Santa Isabel	CENTRO	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511_2023_03115_L1_CB04	LOTE 1	ACERAS	Calle	Capitán Salazar Martínez	Escuela Cuatro Pecas	CENTRO	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511_2023_03115_L1_CB04	LOTE 1	ACERAS	Calle	Orense	Colegio Ortega y Gasset	TETÚAN	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511_2023_03115_L1_CB04	LOTE 1	ACERAS	Calle	Via Limite	IES Tetuan de las Victorias	TETÚAN	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511_2023_03115_L1_CB04	LOTE 1	ACERAS	Calle	Rio Rosas	Coleg. Maria Inmaculada	CHAMBERÍ	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511_2023_03115_L1_CB04	LOTE 1	ACERAS	Calle	Ponzano	Coleg. Maria Inmaculada	CHAMBERÍ	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511_2023_03115_L1_CB04	LOTE 1	ACERAS	Calle	Ramirez de Prado	Vara de Rey y Villa del Prado	ARGANZUELA	16/12/2024	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511_2023_03115_L1_CB04	LOTE 1	ACERAS	Calle	Almenara	CEIP Felipe II	TETÚAN	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511_2023_03115_L1_CB04	LOTE 1	ACERAS	Calle	Fray Junipero Serra	Entre Azucenas y Miosotis	TETÚAN	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB02	LOTE 1	ACERAS	Avenida	Jeronima Llorente	Entre Federico Rubio y Galí y Leñeros	TETÚAN	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB02	LOTE 1	ACERAS	Calle	Bolivar	Plaza de Legazpi y Embajadores	ARGANZUELA	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511_2023_03115_L1_CB04	LOTE 1	ACERAS	Calle	Sebastian Elcano	Bernardino Obregon y Fray Luis de Leon	ARGANZUELA	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511_2023_03115_L1_CB04	LOTE 1	ACERAS	Calle	Sebastian Herrera	Fray Luis de Leon y Bernardino Obregon	ARGANZUELA	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511_2023_03115_L1_CB04	LOTE 1	ACERAS	Calle	Doctor Federico Rubio y Galí	Pablo Iglesias y Doctor Federico Rubio y Galí	TETÚAN	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB05	LOTE 1	ACERAS	Calle	Leñeros	Numancia y Jeronima Llorente	TETÚAN	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB05	LOTE 1	ACERAS	Calle	Pamplona	Navarra y Jeronima Llorente	TETÚAN	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB02	LOTE 1	ACERAS	Calle	Bolivar	Cruce con Hierro	ARGANZUELA	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 04	LOTE 3	ACERAS	Avenida	Llano Castellano	AVDA. CARDENAL HERRERA ORIA Y C/ MANUEL TOVAR	FUENCARRAL - EL PARDO	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 04	LOTE 3	ACERAS	Calle	Labastida	AVDA. CARDENAL HERRERA ORIA Y C/ MANUEL TOVAR	MONCLOA - ARAVACA	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 05	LOTE 3	ACERAS	Calle	Fuente del Rey	C/ VIRGEN DE LOS ROSALES Y C/ HIDRA	MONCLOA - ARAVACA	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 07	LOTE 3	ACERAS	Calle	San Pol de Mar	NÚMEROS 1 A 13	MONCLOA - ARAVACA	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 08	LOTE 3	ACERAS	Calle	Nadir	C/ ZENIT Y C/ BARRIAL	MONCLOA - ARAVACA	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 09	LOTE 3	ACERAS	Carretera	De Aravaca	AVDA. DEL TALGO Y LIMITE DEL MUNICIPIO	MONCLOA - ARAVACA	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	Sisones	C/ MIRA EL RIO Y C/ DR. MEDIAVILLA	FUENCARRAL - EL PARDO	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	Guardia Civil	C/ MIRA EL RIO Y C/ DR. MEDIAVILLA	FUENCARRAL - EL PARDO	16/12/2024	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	San Antón	C/ MIRA EL RIO Y C/ DR. MEDIAVILLA	FUENCARRAL - EL PARDO	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	Dr. Mediavilla	AVDA. PADRE CIPRIANO Y C/ CABALLEROS	FUENCARRAL - EL PARDO	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACERAS LOTE 4	511/2023/03115 L4-CB03	LOTE 4	ACERAS	Calle	Anciu	C/Besolla/PL Anocibar	Carabanchel	16/12//2024	D	D	D	D	D		
UTE ACERAS LOTE 4	511/2023/03115 L4-CB09	LOTE 4	ACERAS	Calle	Antonio Prieto	C/Cerro Blanco-C/Marina Usera	Usera	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACERAS LOTE 4	511/2023/03115 L4-CB11	LOTE 4	ACERAS	Calle	Unidad	C/Cerro Blanco-C/Camini viejo de Villaverde	Usera	16/12/2024	D	D	D	D	D		
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 006	LOTE 5	ACERAS	Calle	Canteras de Tilly	ENTRE CALLE JARDIN DE LA DUQUESA Y CALLE TITANIO	VICÁLVARO	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	Alc. Sainz de Baranda 84		RETIRO	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	Lanuzá 9		SALAMANCA	16/12/2024	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	Calle	Pablo Iglesias	ACERA	MONCLOA - ARAVACA	16/12/2024	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	Calle	Isla Malaita	ACERA	FUENCARRAL - EL PARDO	16/12/2024	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	Federico Grases	nº 3	CARABANCHEL	16/12/2024	D	D	D	D			
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	Tembleque	nº 85	LATINA	16/12/2024	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	Guareña	nº 2	LATINA	16/12/2024		D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Paseo	Ferrovianos	esquina con C/ Puerto Lápice	VILLVERDE	16/12/2024	D	D	D				
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	Talco	27	VILLVERDE	16/12/2024	D						
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Paseo	Ferrovianos	esquina con C/ Encarnacion del Pino	VILLVERDE	16/12/2024	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Paseo	Ferrovianos	esquina C/ Sulfato	VILLVERDE	16/12/2024	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	José del Pino Jimenez	esquina C/ Cacereños	VILLVERDE	16/12/2024	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Avenida	Orovilla	esquina C/ Dulzura	VILLVERDE	16/12/2024	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	Empleo Juvenil	nº 1 y nº 4	USERA	16/12/2024	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	Escuelas	nº16 hasta C/ de la Cuesta	USERA	16/12/2024	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	Silvina	27	USERA	16/12/2024	D	D	D				
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Avenida	Entrevias	Avenida Entrevias, frente 94.	PUENTE DE VALLECAS	16/12/2024	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	Esteban Carros	Calle Esteban Carros, frente 18.	PUENTE DE VALLECAS	16/12/2024	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	La Tacona	Entre c/ La Tacona, 1 y 87.	MORATALAZ	16/12/2024	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	La Tacona	Entre c/ La Tacona, 105 y c/ Encomienda de Palacios.	MORATALAZ	16/12/2024	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Avenida	Gran Via del Sureste	Entre avenida Gran Via del Sureste, 3 y 9.	VILLA DE VALLECAS	16/12/2024	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Carretera	Villaverde a Vallecas	Entre carretera Villaverde a Vallecas, frente 246 y camino del Pozo del Tío Raimundo.	VILLA DE VALLECAS	16/12/2024	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Plaza	Vicalvarada	Plaza Vicalvarada, 1	VICÁLVARO	16/12/2024	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Camino	Viejo De Vicalvaro	Camino Viejo de Vicalvaro, 5	VICÁLVARO	16/12/2024	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 Lote 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	Manuel Aguilar Muñoz	TODA LA CALLE	BARAJAS	16/12/2024	D	D	D	D			
DRAGADOS	300/2021/00385 Lote 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	Arteminsa		BARAJAS	16/12/2024	D	D	D	D			
DRAGADOS	300/2021/00385 Lote 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	Hellin	POBLADURA DEL VALLE	SAN BLAS - CANILLEJAS	16/12/2024	D	D	D	D			
DRAGADOS	300/2021/00385 Lote 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	Calasparra	CTRA. ESTACION HORTALEZA-CALLE LORCA	HORTALEZA	16/12/2024	D	D	D	D			

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	Calle	VE0913 Puente de la Reina Victoria sobre Río Manzanares	Puente de la Reina Victoria (bajo tablero)	MONCLOA - ARAVACA	16/12/2024	D	D	D	D	D		
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	Calle	VE0506 Raimundo Fernández Villaverde - Joaquín Costa sobre Paseo de la Castellana	Paseo de la Castellana	CHAMARTÍN	16/12/2024	D	D	D	D	D		
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	Calle	Muro en C/Paredes de Nava 2-4	Muro en C/Paredes de Nava 2-4	SAN BLAS - CANILLEJAS	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURA	CALZADA/ACERA	CAMPOS IBAÑEZ	BAJO GRAN VÍA DE VILLAVERDE	VILLAVERDE	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURA	APARCAMIENTO/CAMINO	PARQUE PRADOLONGO	CAMINO SOBRE ARROYO/APARCAMIENTO EN RAFAELA IBARRA	USERA	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968 -L 1 - CB 05	LOTE 1	PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO ESTETICO Y OTRAS MEJORAS EN ESTRUCTURA VE 0406 PUENTE DE VENTAS.	AVENIDA Y AUTOVÍA	VE 0406 PUENTE DE VENTAS. CALLE ALCALÁ Y M30	CRUCE CON M30	SALAMANCA	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968 -L 1 - CB 03	LOTE 1	PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LA PASARELA PE0418, SITUADA EN EL P.K. 4 DE LA A2	AUTOVÍA	PASARELA PE0418. VIAS DE SERVICIO A2	PK 4	SALAMANCA	16/12/2024	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1 - CB 06	LOTE 1	ACONDICIONAMIENTO DE PUENTE CAPUCHINOS SOBRE EL RIO MANZANARES VE0810.	CARRETERA SECUNDARIA	PISTA DEL CRISTO DEL PRADO	ACCESO PALACIO PARDO	DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB08	LOTE 1	ADECUACIÓN DE TABLERO EN ESTRUCTURA VI408 PASO INFERIOR EN AVENIDA CAMILO JOSE CELA-CORAZON DE MARIA BAJO A-2	PASO INFERIOR	AVENIDA CAMILO JOSÉ CELA	ESTRUCTURA CAMILO JOSE CELA	CHAMARTIN SALAMANCA	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB09	LOTE 1	PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE RAMPA PEATONAL SUR PLAZA DE PABLO RUIZ PICASSO (AZCA) ESTRUCTURA PE0602. DISTRITO DE TETUAN	PASARELA PEATONAL	PASEO DE LA CASTELLANA 89	BAJOS DE AZCA	DISTRITO TETUAN	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB10	LOTE 1	PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PASARELA PEATONAL FEDERICO SALMÓN-ÁNGEL GORDILLO. ESTRUCTURA PE0506. DISTRITO DE CHAMARTIN	PASARELA PEATONAL	ANGEL GORDILLO 1	SOBRE M30	DISTRITO CHAMARTIN	16/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968-L2-CB08	LOTE 2	PROYECTO DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL CAMINO DEL POZO DEL TÍO RAIMUNDO	CALZADA/ACERA	CAMINO DEL POZO DEL TÍO RAIMUNDO	ENTRE AVDA. ENTREVÍAS Y PASO INFERIOR BAJO FFCC	VALLECAS/ PUENTE DE VALLECAS	09/12/2024	D/N						

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB09	LOTE 2	PROYECTO DE ADECUACIÓN Y REFORMA DE LOS MUROS M1115.	APARCAMIENTO/ACER A	GESALEICO	COLONIA TERCIO Y TEROL	CARABANCHEL	09/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB10	LOTE 2	PROYECTO DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LA ESTRUCTURA VE 1102.	APARCAMIENTO/ACER A	ANTONIO LOPEZ	BAJO PASEO DE SANTA MARÍA DE LA CABEZA	CARABANCHEL/USER A	09/12/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB11	LOTE 2	PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL MURO M1009	APARCAMIENTO/ACER A	CARAMUEL	JUNTO AL NUMERO 42	LATINA	09/12/2024	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/A4 CERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					L	M	X	J	V	
711/2019/13937-L2-CB14	ASFALTOS VICÁLVARO, S.L. Y PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE CALÉNDULA ENTRE LAS CALLES LAVANDA Y CAMINO DE MONTORO	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB01	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE SORGO (APR06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN)	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB02	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	ZONA VERDE CALLE PANDO ENTRE CALLE SORGO Y CALLE ISABEL SERRANO DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB06	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	ZONA VERDE PDD 02 (ZV3) PASEO DE LA DIRECCIÓN 167 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB07	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE ALMORTAS DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB08	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE LÉRIDA, 41	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB10	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE LÉRIDA. TRAMO ENTRE LAS CALLES JUAN DE OLÍAS Y SALAMANCA	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB14	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE CANTUESO, 32 C/V CALLE TORRES	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB15	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	PASEO DE LA DIRECCIÓN ALIGUSTRE	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB16	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	SOBREELEVACIÓN BLANCO ARIGIBAY DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB17	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE CEDROS, 88 C/V CALLE ALEMANIA C/V MÁRTIRES DE LA VENTILLA	TETUÁN	D	D	D	D	D	

D: Diurno

N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/A4	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L1-CB18	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE CAPITÁN BLANCO ARGIBAY 46.	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB19	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE BELLVER, 10	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB01	COARSA, S.A.	ACERA Y CALZADA	PLAZA MONTERREY	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB02	COARSA, S.A.	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. (C/ URUMEA, C/NERVIÓN Y C/DOCTOR ARCE)	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB03	COARSA, S.A.	ACERA Y CALZADA	PLAZA SAN CRISTÓBAL, COLONIA CIUDAD PEGASO	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB08	COARSA, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE JILOCA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB09	COARSA, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLES MAR CANTÁBRICO, MAR MEDITERRÁNEO Y MAR DE JAPÓN. CASCO HISTÓRICO DE HORTALEZA	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB02	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA C/ CALLE TÓRTOLA 21	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	Obra suspendida
511/2023/03165 L3-CB03	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	ENCOMIENDA DE PALACIOS 235	MORATALAZ	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB05	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE MIGUEL SOLAS ENTRE CALLE CALCIO Y CALLE AUÑON	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB06	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE LENGUAS, 1	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB012	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	APR 13.01 SIERRA TOLEDANA, FASE 2 (C/ GUTIERREZ SAÑUDO, C/ AMADEO PRIMERO, C/PICO DE LA PEÑA GOLOSA)	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/A4	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L3-CB013	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA MARCONI, 1	VILLAVEVERDE	D	D	D	D	D	OBRAS SUSPENDIDAS
511/2023/03165 L3-CB014	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE PATILLA. (APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 1)	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L1-CB01	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	ACERA Y CALZADA	ENTORNO ESCOLAR DEL CEIP MENÉNDEZ PELAYO	ARGANZUELA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L1-CB03	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	ACERA Y CALZADA	PUENTE RAIMUNDO FERNÁNDEZ VILLAVEVERDE	CHAMBERÍ, TETUÁN, CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB01	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	PRIMO DE RIVERA. FASE II C/ GUERRERO Y MENDOCA, C/ GABRIEL Y GALÁN Y c/COTOS Y C/ REDURUEÑA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB02	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	COLONIA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 2 C/ TERCERA, C/ NOVENA Y C/ CALAS	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB03	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE RECOLETOS Y CALLE CID	SALAMANCA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB05	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	CALLE FUENTE DEL REY	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB07	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	CALLE SAN POL DEL MAR	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB08	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	CALLE NADIR	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB09	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	CARRETERA DE ARAVACA DESDE LA AVENIDA DE TALGO HASTA EL LÍMITE DEL TÉRMINO MUNICIPAL	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB010	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	CALLES MIRA EL RÍO, DOCTOR MEDIAVILLA, SAN ANTOÓN Y SISONES	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/A4	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03115 L4-CB01	UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.- ASFALTOS VICALVARO, S.L.	ACERA Y CALZADA	CALLE CEBREROS 85 A 89	LATINA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB02	UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.- ASFALTOS VICALVARO, S.L.	ACERA Y CALZADA	CALLE YÉBENES, 123 A 129	LATINA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB03	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	CEIP REPÚBLICA COLOMBIA	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB04	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	ENTORNO ESCOLAR DEL CEIP HERMANOS PINZÓN	LATINA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB07	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	CALLE LA LAGUNA	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB08	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	ENTORNO DE LOS CENTROS MUNICIPAL DE MAYORES Y DE DIA SAN VICENTE PAUL, DR SALGADO ALBA Y ENRIQUE TIerno GALVÁN	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4- CB010	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	PLAZA AVENIDA DE OPORTO, 86	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4- CB011	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	ENTORNO CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES Y DE DÍA JOSE MANUEL BRINGAS Y SAN FILIBERTO	USERA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB01	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE SAN CLAUDIO, 25 Y 61	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB02	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE SIERRA SALVADA 23 A 40	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB05	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	PLAZA DE LA CALLE MILMARCOS	VILLA DE VALLECAS	D	D	D	D	D	

D: Diurno

N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/A4	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03115 L6-CB01	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE GOMEZNARRO, 4 A 6	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L6-CB02	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE SANTA TECLA ENTRE LAS CALLES SAN MARIANO Y VALDERROBRES	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L6-CB03	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	ENTORNO ESCOLAR CEIP VALLE INCLAN	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L6-CB06	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE SAN FIDEL 3-19	CIUDAD LINEAL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L6-CB08	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE RIBADUMIA 1-9	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

SERVICIO DE ALUMBRADO

CONTRATO BASADO 17. PROYECTO DE MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO POS SUSTITUCIÓN A LED EN EL BARRIO DE VALDEMARÍN
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
Nº DE EXPEDIENTE 711/2019/11464 L2 CB-017

EMPRESA	CALZADA/ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					PRESTACIÓN	OBSERVACIONES
				L	M	X	J	V		
UTE ACUERDO MARCO A.P.	UTE ACUERDO MARCO LOTE 2 A.P.	AVDA.VALDEMARÍN,LA SALLE,CERRO DE SAN PEDRO, PICO DE LA ALMENARA,LOMA DE BAILANDEROS,CAMINO DE LA ZARZUELA,	MONCLOA ARAVACA	D	D	D	D		ALUMBRADO	Sustitución de luminarias

Madrid, a 13 de diciembre de 2024

D: Diurno
N: Nocturno