

TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB01	LOTE 1	ACERAS	Calle	MURCIA	Entre Mendez Alvaro y Rafael de Riego	ARGANZUELA	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB01	LOTE 1	ACERAS	Calle	RAFAEL DE RIEGO	Entre Tortosa y Murcia	ARGANZUELA	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB02	LOTE 1	ACERAS	Calle	DE LA ORDEN	Entre Palencia y Oviedo	TETÚAN	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB02	LOTE 1	ACERAS	Calle	SAN DIMAS	Entre San Hermenegildo y final	CENTRO	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB02	LOTE 1	ACERAS	Calle	SAN HERMENEGILDO	Entre San Bernardo y calle del Acuerdo	CENTRO	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB02	LOTE 1	ACERAS	Calle	SAN HERMENEGILDO	Entre Acuerdo y Amaniel	CENTRO	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB02	LOTE 1	ACERAS	Calle	DE LA ORDEN	Entre Oviedo y Hernani	TETÚAN	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB03	LOTE 1	ACERAS	Calle	JOAQUIN COSTA	Hasta paseo de la Castellana	CHAMARTÍN	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB03	LOTE 1	ACERAS	Calle	RAIMUNDO FERNÁNDEZ VILLAVERDE	Hasta paseo de la Castellana	CHAMARTÍN	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511_2023_03115_L1_CB04	LOTE 1	ACERAS	Calle	HORTALEZA	Colegio Santa Isabel	CENTRO	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511_2023_03115_L1_CB04	LOTE 1	ACERAS	Calle	CAPITÁN SALAZAR MARTINEZ	Escuela Cuatro Pecas	CENTRO	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511_2023_03115_L1_CB04	LOTE 1	ACERAS	Calle	ORENSE	Colegio Ortega y Gasset	TETÚAN	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511_2023_03115_L1_CB04	LOTE 1	ACERAS	Calle	VIA LIMITE	IES Tetuan de las Victorias	TETÚAN	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511_2023_03115_L1_CB04	LOTE 1	ACERAS	Calle	RIO ROSAS	Coleg. Maria Inmaculada	CHAMBERÍ	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511_2023_03115_L1_CB04	LOTE 1	ACERAS	Calle	PONZANO	Coleg. Maria Inmaculada	CHAMBERÍ	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511_2023_03115_L1_CB04	LOTE 1	ACERAS	Calle	RAMIREZ DE PRADO	Vara de Rey y Villa del Prado	ARGANZUELA	18/11/2024	D	D	D	D	D		

D: Diurno

N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511_2023_03115_L1_CB04	LOTE 1	ACERAS	Calle	ALMENARA	CEIP Felipe II	TETÚAN	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511_2023_03115_L1_CB04	LOTE 1	ACERAS	Calle	FRAY JUNIPERO SERRA	Entre Azucenas y Miosotis	TETÚAN	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB02	LOTE 1	ACERAS	Avenida	JERONIMA LLORENTE	Entre Federico Rubio y Gali y Leñeros	TETÚAN	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB02	LOTE 1	ACERAS	Calle	BOLIVAR	Plaza de Legazpi y Embajadores	ARGANZUELA	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511_2023_03115_L1_CB04	LOTE 1	ACERAS	Calle	SEBASTIAN ELCANO	Bernardino Obregon y Fray Luis de Leon	ARGANZUELA	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511_2023_03115_L1_CB04	LOTE 1	ACERAS	Calle	SEBASTIAN HERRERA	Fray Luis de Leon y Bernardino Obregon	ARGANZUELA	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511_2023_03115_L1_CB04	LOTE 1	ACERAS	Calle	DOCTOR FEDERICO RUBIO Y GALÍ	Pablo Iglesias y Doctor Federico Rubio y Galí	TETÚAN	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB05	LOTE 1	ACERAS	Calle	LEÑEROS	Numancia y Jeronima Lorente	TETÚAN	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB05	LOTE 1	ACERAS	Calle	PAMPLONA	Navarra y Jeronima Lorente	TETÚAN	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB02	LOTE 1	ACERAS	Calle	BOLIVAR	Cruce con Hierro	ARGANZUELA	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 02	LOTE 3	ACERAS	Calle	ARCINIEGA	NÚMEROS 9 A 31	MONCLOA - ARAVACA	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 04	LOTE 3	ACERAS	Calle	MANUEL TOVAR	C/ LABASTIDA Y C/ ESTRADA	FUENCARRAL - EL PARDO	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 04	LOTE 3	ACERAS	Avenida	LLANO CASTELLANO	AVDA. CARDENAL HERRERA ORIA Y C/ MANUEL TOVAR	FUENCARRAL - EL PARDO	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 04	LOTE 3	ACERAS	Calle	LABASTIDA	AVDA. CARDENAL HERRERA ORIA Y C/ MANUEL TOVAR	MONCLOA - ARAVACA	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 05	LOTE 3	ACERAS	Calle	FUENTE DEL REY	C/ VIRGEN DE LOS ROSALES Y C/ HIDRA	MONCLOA - ARAVACA	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 06	LOTE 3	ACERAS	Calle	SANCHEZ PRECIADO	C/ VILLAAMIL Y C/ FRANCOS RODRÍGUEZ	MONCLOA - ARAVACA	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 07	LOTE 3	ACERAS	Calle	SAN POL DE MAR	NÚMEROS 1 A 13	MONCLOA - ARAVACA	18/11/2024	D	D	D	D	D		

D: Diurno**N: Nocturno**

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 08	LOTE 3	ACERAS	Calle	NADIR	C/ ZENIT Y C/ BARRIAL	MONCLOA - ARAVACA	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 09	LOTE 3	ACERAS	Carretera	DE ARAVACA	AVDA. DEL TALGO Y LIMITE DEL MUNICIPIO	MONCLOA - ARAVACA	18/11/2024				D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	SISIONES	C/ MIRA EL RIO Y C/ DR. MEDIAVILLA	FUENCARRAL - EL PARDO	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	GUARDIA CIVIL	C/ MIRA EL RIO Y C/ DR. MEDIAVILLA	FUENCARRAL - EL PARDO	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	SAN ANTÓN	C/ MIRA EL RIO Y C/ DR. MEDIAVILLA	FUENCARRAL - EL PARDO	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	DR. MEDIAVILLA	AVDA. PADRE CIPRIANO Y C/ CABALLEROS	FUENCARRAL - EL PARDO	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACERAS LOTE 4	511/2023/03115 L4-CB03	LOTE 4	ACERAS	Calle	ANCIU	C/Besolla/PL Anocibar	Carabanchel	18/11/2024	D	D	D	D			
UTE ACERAS LOTE 4	511/2023/03115 L4-CB06	LOTE 4	ACERAS	Calle	SOLEDAD CAZORLA	C/Rafael Flinat-C/Jose Cadalso	Latina	18/11/2024	D	D	D	D			
UTE ACERAS LOTE 4	511/2023/03115 L4-CB09	LOTE 4	ACERAS	Calle	ANTONIO PRIETO	C/Cerro Blanco-C/Marina Usera	Usera	18/11/2024	D	D	D	D			
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 003	LOTE 5	ACERAS	Calle	LUIS DE HOYOS SAINZ	NUMEROS 2-28	MORATALAZ	18/11/2024	D	D	D	D	D		
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 003	LOTE 5	ACERAS	Calle	VALDEBERNARDO	NUMERO 23	MORATALAZ	18/11/2024	D	D	D	D	D		
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 004	LOTE 5	ACERAS	Calle	EL BOSCO	ENTRE MARUJA GARCIA ROMERO Y PIO FELIPE	PUENTE DE VALLECAS	18/11/2024	D	D	D	D	D		
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 004	LOTE 5	ACERAS	Calle	EL BOSCO	ENTRE TRAVESIA DE HUMANES Y BENJAMIN PALENCIA	PUENTE DE VALLECAS	18/11/2024	D	D	D	D	D		
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 006	LOTE 5	ACERAS	Calle	CANTERAS DE TILLY	ENTRE CALLE JARDIN DE LA DUQUESA Y CALLE TITANIO	VICÁLVARO	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	Vía	FERROCARRIL	ENTRE GTA SANTA MARIA DE LA CABEZA Y BATALLA DEL SALADO	ARGANZUELA	18/11/2024	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	Vía	ZURBANO	Nº43	CHAMBERÍ	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	ALC. SAINZ DE BARANDA 95		RETIRO	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	PORVENIR		SALAMANCA	18/11/2024	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	Calle	SANGENJO , 18	ACERA Y CALZADA	FUENCARRAL - EL PARDO	18/11/2024	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	Calle	OFELIA NIETO CON RESTITUTO	ACERA	MONCLOA - ARAVACA	18/11/2024	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Plaza	CERRO BERMEJO	nº 1	LATINA	18/11/2024		D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Paseo	DE LOS JESUITAS	nº 10	LATINA	18/11/2024			D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Avenida	LA ÁGUILAS	145	LATINA	18/11/2024	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	JACOBEO	nº 41-47	CARABANCHEL	18/11/2024	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	MONSALUPE	Nº1	LATINA	18/11/2024	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	ALCOCER	Frente Nº 35 Dentro del Parque	VILLAVERDE	18/11/2024	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	CALLE PILAR DE LORENGAR	Nº14	VILLAVERDE	18/11/2024	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	MONCADA	Nº118 a Nº120	VILLAVERDE	18/11/2024	D	D					
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	SILVINA	27	USERA	18/11/2024	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	LA ESCALA	Entre calle La Escala, 18 y avda. Pablo Neruda.	PUENTE DE VALLECAS	18/11/2024	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	DOLORES FOLGUERAS	Calle Dolores Folgueras, 4.	PUENTE DE VALLECAS	18/11/2024				D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	LUIS BUÑUEL	Calle Luis Buñuel, 4.	PUENTE DE VALLECAS	18/11/2024				D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	ARROYO FONTARRÓN	Calle Arroyo Fontarrón, 171 al 317. Entre c/ Pío Felipe y c/ La Tacona.	MORATALAZ	18/11/2024	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	CORREGIDOR MENDO DE ZÚNIGA	Calle Corregidor Mendo de Zúñiga, 5.	MORATALAZ	18/11/2024	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Avenida	MORATALAZ	Avenida Moratalaz, 72.	MORATALAZ	18/11/2024			D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	VILLAMAYOR DE SANTIAGO	Calle Villamayor de Santiago, 10.	VILLA DE VALLECAS	18/11/2024	D	D	D	D			

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	Calle	VE0913 Puente de la Reina Victoria sobre Río Manzanares	Puente de la Reina Victoria (bajo tablero)	MONCLOA - ARAVACA	18/11/2024	D	D	D	D	D		
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	Calle	VE0209 Puente de San Isidro sobre Río Manzanares	Puente de San Isidro sobre Río Manzanares	ARGANZUELA	18/11/2024	D	D	D	D	D		
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	Calle	VE0506 Raimundo Fernández Villaverde - Joaquín Costa sobre Paseo de la Castellana	Paseo de la Castellana	CHAMARTIN	18/11/2024	D/ N	D/ N	D/ N	D/ N	D/ N		
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	Calle	VE1604 Puente del Encinar sobre M-40 (P.K. 0+550)	Puente del Encinar sobre M-40 (P.K. 0+550)	HORTALEZA	18/11/2024	D	D					
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	Calle	VE1607 Calle del Camino del Encinar sobre ramal de enlace M-40	Calle del Camino del Encinar sobre ramal de enlace M-40	HORTALEZA	18/11/2024	D	D					
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	Calle	VI0402 Francisco Silvela bajo Avenida de América - María de Molina	Francisco Silvela bajo Avenida de América - María de Molina	SALAMANCA	18/11/2024		D	D				

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURA	CALZADA/ACERA	CAMPOS IBÁÑEZ	BAJO GRAN VÍA DE VILLAVERDE	VILLAVERDE	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURA	APARCAMIENTO/CAMINO	PARQUE PRADOLONGO	CAMINO SOBRE ARROYO/APARCAMIENTO EN RAFAELA IBARRA	USERA	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968 -L1 - CB 05	LOTE 1	PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO ESTETICO Y OTRAS MEJORAS EN ESTRUCTURA VE 0406 PUENTE DE VENTAS.	AVENIDA Y AUTOVÍA	VE 0406 PUENTE DE VENTAS. CALLE ALCALÁ Y M30	CRUCE CON M30	SALAMANCA	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968 -L1 - CB 03	LOTE 1	PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LA PASARELA PE0418, SITUADA EN EL P.K. 4 DE LA A2	AUTOVÍA	PASARELA PE0418. VIAS DE SERVICIO A2	PK 4	SALAMANCA	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968 -L1 - CB 06	LOTE 1	ACONDICIONAMIENTO DE PUENTE CAPUCHINOS SOBRE EL RIO MANZANARES VE0810.	CARRETERA SECUNDARIA	PISTA DEL CRISTO DEL PRADO	ACCESO PALACIO PARDO	DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968 -L1-CB08	LOTE 1	ADECUACIÓN DE TABLERO EN ESTRUCTURA VI408 PASO INFERIOR EN AVENIDA CAMILO JOSE CELA-CORAZON DE MARIA BAJO A-2	PASO INFERIOR	AVENIDA CAMILO JOSÉ CELA	ESTRUCTURA CAMILO JOSE CELA	CHAMARTIN SALAMANCA	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968 -L1-CB09	LOTE 1	PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE RAMPA PEATONAL SUR PLAZA DE PABLO RUIZ PICASSO (AZCA) ESTRUCTURA PE0602. DISTRITO DE TETUAN	PASARELA PEATONAL	PASEO DE LA CASTELLANA 89	BAJOS DE AZCA	DISTRITO TETUAN	18/11/2024	D	D	D	D	D		

D: Diurno

N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB10	LOTE 1	PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PASARELA PEATONAL FEDERICO SALMÓN-ÁNGEL GORDILLO. ESTRUCTURA PE0506. DISTRITO DE CHAMARTIN	PASARELA PEATONAL	ANGEL GORDILLO 1	SOBRE M30	DISTRITO CHAMARTIN	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968-L2-CB07	LOTE 2	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PASO SUPERIOR VE1903	CALZADA/ACERA	BOYER A COSLADA	SOBRE FFCC	VICALVARO	18/11/2024	D/N						
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968-L2-CB08	LOTE 2	PROYECTO DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL CAMINO DEL POZO DEL TÍO RAIMUNDO	CALZADA/ACERA	CAMINO DEL POZO DEL TÍO RAIMUNDO	ENTRE AVDA. ENTREVÍAS Y PASO INFERIOR BAJO FFCC	VALLECAS/ PUENTE DE VALLECAS	18/11/2024	D/N						
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968-L2-CB09	LOTE 2	PROYECTO DE ADECUACIÓN Y REFORMA DE LOS MUROS M1115.	APARCAMIENTO/ACERA	GESALEICO	COLONIA TERCIO Y TEROL	CARABANCHEL	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968-L2-CB10	LOTE 2	PROYECTO DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LA ESTRUCTURA VE 1102.	APARCAMIENTO/ACERA	ANTONIO LOPEZ	BAJO PASEO DE SANTA MARÍA DE LA CABEZA	CARABANCHEL/USER A	18/11/2024	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968-L2-CB11	LOTE 2	PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL MURO M1009	APARCAMIENTO/ACERA	CARAMUEL	JUNTO AL NUMERO 42	LATINA	18/11/2024	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/A4CERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					L	M	X	J	V	
711/2019/13937-L2-CB14	ASFALTOS VICÁLVARO, S.L. Y PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE CALÉNDULA ENTRE LAS CALLES LAVANDA Y CAMINO DE MONTORO	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB01	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE SORGO (APR06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN)	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB02	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	ZONA VERDE CALLE PANDO ENTRE CALLE SORGO Y CALLE ISABEL SERRANO DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB06	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	ZONA VERDE PDD 02 (ZV3) PASEO DE LA DIRECCIÓN 167 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB07	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE ALMORTAS DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB08	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE LÉRIDA, 41	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB10	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE LÉRIDA. TRAMO ENTRE LAS CALLES JUAN DE OLÍAS Y SALAMANCA	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB14	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE CANTUESO, 32 C/V CALLE TORRES	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB15	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	PASEO DE LA DIRECCIÓN ALIGUSTRE	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB16	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	SOBREELEVACIÓN BLANCO ARIGIBAY DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB17	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE CEDROS, 88 C/V CALLE ALEMANIA C/V MÁRTIRES DE LA VENTILLA	TETUÁN	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/A4CERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB01	COARSA, S.A.	ACERA Y CALZADA	PLAZA MONTERREY	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB02	COARSA, S.A.	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. (C/ URUMEA, C/NERVIÓN Y C/DOCTOR ARCE)	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB03	COARSA, S.A.	ACERA Y CALZADA	PLAZA SAN CRISTÓBAL, COLONIA CIUDAD PEGASO	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB08	COARSA, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE JILOCA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB02	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA C/V CALLE TÓRTOLA 21	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	Obra suspendida
511/2023/03165 L3-CB03	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	ENCOMIENDA DE PALACIOS 235	MORATALAZ	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB05	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE MIGUEL SOLAS ENTRE CALLE CALCIO Y CALLE AUÑON	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB06	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE LENGUAS, 1	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB012	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	APR 13.01 SIERRA TOLEDANA, FASE 2 (C/ GUTIERREZ SAÑUDO, C/ AMADEO PRIMERO, C/PICO DE LA PEÑA GOLOSA)	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB013	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA MARCONI, 1	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	OBRAS SUSPENDIDAS
511/2023/03165 L3-CB014	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE PATILLA. (APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 1)	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L1-CB01	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	ACERA Y CALZADA	ENTORNO ESCOLAR DEL CEIP MENÉNDEZ PELAYO	ARGANZUELA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L1-CB03	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	ACERA Y CALZADA	PUENTE RAIMUNDO FERNÁNDEZ VILLAVERDE	CHAMBERÍ, TETUÁN, CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	

D: Diurno

N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/A4CERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB01	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	PRIMO DE RIVERA. FASE II C/ GUERRERO Y MENDOCA, C/ GABRIEL Y GALÁN Y c/COTOS Y C/ REDURUEÑA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB02	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	COLONIA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 2 C/ TERCERA, C/ NOVENA Y C/ CALAS	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB03	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE RECOLETOS Y CALLE CID	SALAMANCA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB01	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID-UTE LICUAS, S.A.-COARSA, S.A.	ACERA Y CALZADA	RONDA DEL LAGO ENTRE PS PUERTA DEL ÁNGEL Y C/ ARROZ	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB02	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	CALLE ARCINIEGA, 9 A 31	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB05	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	CALLE FUENTE DEL REY	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB07	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	CALLE SAN POL DEL MAR	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB08	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	CALLE NADIR	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB09	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	CARRETERA DE ARAVACA DESDE LA AVENIDA DE TALGO HASTA EL LÍMITE DEL TÉRMINO MUNICIPAL	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB010	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	CALLES MIRA EL RÍO, DOCTOR MEDIAVILLA, SAN ANTOÓN Y SISONES	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB01	UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.- ASFALTOS VICALVARO, S.L.	ACERA Y CALZADA	CALLE CEBREROS 85 A 89	LATINA	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/A4CERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB02	UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.- ASFALTOS VICALVARO, S.L.	ACERA Y CALZADA	CALLE YÉBENES, 123 A 129	LATINA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB03	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	CEIP REPÚBLICA COLOMBIA	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB04	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	ENTORNO ESCOLAR DEL CEIP HERMANOS PINZÓN	LATINA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB07	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	CALLE LA LAGUNA	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB08	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	ENTORNO DE LOS CENTROS MUNICIPAL DE MAYORES Y DE DIA SAN VICENTE PAUL, DR SALGADO ALBA Y ENRIQUE TIERNO GALVÁN	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB010	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	PLAZA AVENIDA DE OPORTO, 86	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4- CB0111	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	ENTORNO CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES Y DE DIA JOSE MANUEL BRINGAS Y SAN FILIBERTO	USERA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB01	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE SAN CLAUDIO, 25 Y 61	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB02	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE SIERRA SALVADA 23 A 40	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB05	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	PLAZA DE LA CALLE MILMARCOS	VILLA DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L6-CB01	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE GOMEZNARRO, 4 A 6	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L6-CB02	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE SANTA TECLA ENTRE LAS CALLES SAN MARIANO Y VALDERROBRES	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	

D: Diurno**N: Nocturno**



EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/A4CERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03115 L6-CB03	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	ENTORNO ESCOLAR CEIP VALLE INCLAN	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L6-CB06	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE SAN FIDEL 3-19	CIUDAD LINEAL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L6-CB08	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE RIBADUMIA 1-9	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	

D= diurno N= nocturno

D: Diurno
N: Nocturno

SERVICIO DE ALUMBRADO

CONTRATO BASADO 20. MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LOS DISTRITOS DE CHAMBERÍ, TETUÁN, CHAMARTÍN, SALAMANCA, RETIRO, FUENCARRAL EL PARDO Y MONCLOA ARAVACA

Nº DE EXPEDIENTE 711/2019/11464 L1-CB020

EMPRESA	CALZADA/ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA							PRESTACIÓN	OBSERVACIONES
				L	M	X	J	V	S	D		
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	CALZADA/ACERA	C. DE RIOS ROSAS	CHAMBERÍ	D	D						ALUMBRADO	Cambio de luminarias
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	CALZADA/ACERA	AV. DE MELCHOR FERNANDEZ ALMAGRO	FUENCARRAL-EL PARDO			D	D				ALUMBRADO	Cambio de luminarias
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	CALZADA/ACERA	AV. DEL FERROL	FUENCARRAL-EL PARDO				D	D			ALUMBRADO	Cambio de luminarias

CONTRATO BASADO 16. PROYECTO DE MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO POS SUSTITUCIÓN A LED EN LA COLONIA MARCONI.

DISTRITO DE VILLAVERDE :CALLE RESINA Y OTRAS

Nº DE EXPEDIENTE 711/2019/11464 L2 CB-016

CONTRATO BASADO 17. PROYECTO DE MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO POS SUSTITUCIÓN A LED EN EL BARRIO DE VALDEMARÍN

DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

Nº DE EXPEDIENTE 711/2019/11464 L2 CB-017

EMPRESA	CALZADA/ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					PRESTACIÓN	OBSERVACIONES
				L	M	X	J	V		
UTE ACUERDO MARCO A.P.	UTE ACUERDO MARCO A.P.	VALLE DE TOBALINA, BASCUÑUELOS, MONTEJO, SAN EZEQUIEL	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	ALUMBRADO	Instalación cajas claved
UTE ACUERDO MARCO A.P.	UTE ACUERDO MARCO A.P.	ARGENTONA, BERRMEO, CAÑAVERAL, CERLER, FORMIGAL, LEITARIEGOS, VALDELINARES, VALDESQUÍ, TAPIA DE CASARIEGO	MONCLOA ARAVACA	D	D	D	D	D	ALUMBRADO	Sustitución de luminarias

Madrid, 15 de noviembre de 2024**D: Diurno****N: Nocturno**