

**TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2024**  
**SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS**

| EMPRESA                  | EXPEDIENTE DE OBRA     | LOTE   | ACTUACIÓN | TIPO DE VÍA | NOMBRE DE CALLE                  | TRAMO                                  | DISTRITO   | COMIENZO SEMANA | L | M | X | J | V | S | D |
|--------------------------|------------------------|--------|-----------|-------------|----------------------------------|--|------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511/2023/03115 L1-CB01 | LOTE 1 | ACERAS    | Calle       | MURCIA                           | Entre Mendez Alvaro y Rafael de Riego  | ARGANZUELA | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511/2023/03115 L1-CB01 | LOTE 1 | ACERAS    | Calle       | RAFAEL DE RIEGO                  | Entre Tortosa y Murcia                 | ARGANZUELA | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511/2023/03115 L1-CB02 | LOTE 1 | ACERAS    | Calle       | CALLE DE LA ORDEN                | Entre Palencia y Oviedo                | TETÚAN     | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511/2023/03115 L1-CB02 | LOTE 1 | ACERAS    | Calle       | SAN DIMAS                        | Entre San Hermenegildo y final         | CENTRO     | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511/2023/03115 L1-CB02 | LOTE 1 | ACERAS    | Calle       | SAN HERMENEGILDO                 | Entre San Bernardo y calle del Acuerdo | CENTRO     | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511/2023/03115 L1-CB02 | LOTE 1 | ACERAS    | Calle       | SAN HERMENEGILDO                 | Entre Acuerdo y Amaniel                | CENTRO     | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511/2023/03115 L1-CB02 | LOTE 1 | ACERAS    | Calle       | DE LA ORDEN                      | Entre Oviedo y Hernani                 | TETÚAN     | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511/2023/03115 L1-CB03 | LOTE 1 | ACERAS    | Calle       | DE JOAQUIN COSTA                 | Hasta paseo de la Castellana           | CHAMARTÍN  | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511/2023/03115 L1-CB03 | LOTE 1 | ACERAS    | Calle       | RAIMUNDO FERNAANDEZ VILLAVEVERDE | Hasta paseo de la Castellana           | CHAMARTÍN  | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511_2023_03115_L1_CB04 | LOTE 1 | ACERAS    | Calle       | HORTALEZA                        | Colegio Santa Isabel                   | CENTRO     | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511_2023_03115_L1_CB04 | LOTE 1 | ACERAS    | Calle       | CAPITAN SALAZAR MARTINEZ         | Escuela Cuatro Pecas                   | CENTRO     | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511_2023_03115_L1_CB04 | LOTE 1 | ACERAS    | Calle       | CALLE ORENSE                     | Colegio Ortega y Gasset                | TETÚAN     | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511_2023_03115_L1_CB04 | LOTE 1 | ACERAS    | Calle       | CALLE VIA LIMITE                 | IES Tetuan de las Victorias            | TETÚAN     | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511_2023_03115_L1_CB04 | LOTE 1 | ACERAS    | Calle       | RIO ROSAS                        | Coleg. Maria Inmaculada                | CHAMBERÍ   | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511_2023_03115_L1_CB04 | LOTE 1 | ACERAS    | Calle       | PONZANO                          | Coleg. Maria Inmaculada                | CHAMBERÍ   | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |

D: Diurno

N: Nocturno

| EMPRESA                  | EXPEDIENTE DE OBRA        | LOTE   | ACTUACIÓN | TIPO DE VÍA | NOMBRE DE CALLE              | TRAMO   | DISTRITO              | COMIENZO SEMANA | L | M | X | J | V | S | D |
|--------------------------|---------------------------|--------|-----------|-------------|------------------------------|---|-----------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511_2023_03115_L1_CB04    | LOTE 1 | ACERAS    | Calle       | RAMIREZ DE PRADO             | Vara de Rey y Villa del Prado                 | ARGANZUELA            | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511_2023_03115_L1_CB04    | LOTE 1 | ACERAS    | Calle       | CALLE ALMENARA               | CEIP Felipe II                                | TETÚAN                | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511_2023_03115_L1_CB04    | LOTE 1 | ACERAS    | Calle       | FRAY JUNIPERO SERRA          | Entre Azucenas y Miosotis                     | TETÚAN                | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511/2023/03115 L1-CB02    | LOTE 1 | ACERAS    | Avenida     | JERONIMA LLORENTE            | Entre Federico Rubio y Gali y Leñeros         | TETÚAN                | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511/2023/03115 L1-CB02    | LOTE 1 | ACERAS    | Calle       | BOLIVAR                      | Plaza de Legazpi y Embajadores                | ARGANZUELA            | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511_2023_03115_L1_CB04    | LOTE 1 | ACERAS    | Calle       | SEBASTIAN ELCANO             | Bernardino Obregon y Fray Luis de Leon        | ARGANZUELA            | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511_2023_03115_L1_CB04    | LOTE 1 | ACERAS    | Calle       | SEBASTIAN HERRERA            | Fray Luis de Leon y Bernardino Obregon        | ARGANZUELA            | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511_2023_03115_L1_CB04    | LOTE 1 | ACERAS    | Calle       | DOCTOR FEDERICO RUBIO Y GALÍ | Pablo Iglesias y Doctor Federico Rubio y Galí | TETÚAN                | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511/2023/03115 L1-CB05    | LOTE 1 | ACERAS    | Calle       | LEÑEROS                      | Numancia y Jeronima Llorente                  | TETÚAN                | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511/2023/03115 L1-CB05    | LOTE 1 | ACERAS    | Calle       | PAMPLONA                     | Navarra y Jeronima Llorente                   | TETÚAN                | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511/2023/03115 L1-CB02    | LOTE 1 | ACERAS    | Calle       | BOLIVAR                      | Cruce con Hierro                              | ARGANZUELA            | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| UTE LICUAS - COARSA      | 511/2023/03115 - L3 CB 04 | LOTE 3 | ACERAS    | Avenida     | LLANO CASTELLANO             | AVDA. CARDENAL HERRERA ORIA Y C/ MANUEL TOVAR | FUENCARRAL - EL PARDO | 23/12/2024      |   |   |   | D | D |   |   |
| UTE LICUAS - COARSA      | 511/2023/03115 - L3 CB 04 | LOTE 3 | ACERAS    | Calle       | LABASTIDA                    | AVDA. CARDENAL HERRERA ORIA Y C/ MANUEL TOVAR | MONCLOA - ARAVACA     | 23/12/2024      |   |   |   | D | D |   |   |
| UTE LICUAS - COARSA      | 511/2023/03115 - L3 CB 05 | LOTE 3 | ACERAS    | Calle       | FUENTE DEL REY               | C/ VIRGEN DE LOS ROSALES Y C/ HIDRA           | MONCLOA - ARAVACA     | 23/12/2024      |   |   |   | D | D |   |   |
| UTE LICUAS - COARSA      | 511/2023/03115 - L3 CB 07 | LOTE 3 | ACERAS    | Calle       | SAN POL DE MAR               | NÚMEROS 1 A 13                                | MONCLOA - ARAVACA     | 23/12/2024      |   |   |   | D | D |   |   |
| UTE LICUAS - COARSA      | 511/2023/03115 - L3 CB 09 | LOTE 3 | ACERAS    | Carretera   | DE ARAVACA                   | AVDA. DEL TALGO Y LIMITE DEL MUNICIPIO        | MONCLOA - ARAVACA     | 23/12/2024      |   |   |   | D | D |   |   |
| UTE ACERAS LOTE 4        | 511/2023/03115 L4-CB03    | LOTE 4 | ACERAS    | Calle       | ANCIU                        | C/Besolla/PL Anocibar                         | Carabanchel           | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

| EMPRESA           | EXPEDIENTE DE OBRA     | LOTE   | ACTUACIÓN    | TIPO DE VÍA | NOMBRE DE CALLE           | TRAMO   | DISTRITO              | COMIENZO SEMANA | L | M | X | J | V | S | D |
|-------------------|------------------------|--------|--------------|-------------|---------------------------|---|-----------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| UTE ACERAS LOTE 4 | 511/2023/03115 L4-CB09 | LOTE 4 | ACERAS       | Calle       | ANTONIO PRIETO            | C/Cerro Blanco-C/Marina Usera   | Usera                 | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| UTE ACERAS LOTE 4 | 511/2023/03115 L4-CB11 | LOTE 4 | ACERAS       | Calle       | CALLE UNIDAD              | C/Cerro Blanco-C/Camini viejo de Villaverde   | Usera                 | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| ACEINSA           | 300/2021/00385         | LOTE 3 | CONSERVACION | Calle       | AVDA. DE LA VICTORIA      | ACERA   | MONCLOA - ARAVACA     | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| ACEINSA           | 300/2021/00385         | LOTE 3 | CONSERVACION | Calle       | ISLA MALAITA              | ACERA   | FUENCARRAL - EL PARDO | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| LICUAS S.A.       | 300/2021/00385         | LOTE 4 | CONSERVACION | Calle       | TEMBLEQUE                 | nº 85   | LATINA                | 23/12/2024      |   |   |   | D | D |   |   |
| LICUAS S.A.       | 300/2021/00385         | LOTE 4 | CONSERVACION | Calle       | GUAREÑA                   | nº 2  | LATINA                | 23/12/2024      |   |   |   | D | D |   |   |
| LICUAS S.A.       | 300/2021/00385         | LOTE 4 | CONSERVACION | Paseo       | FERROVIARIOS              | esquina con C/ Encarnacion del Pino   | VILLAVERDE            | 23/12/2024      |   |   |   | D | D |   |   |
| LICUAS S.A.       | 300/2021/00385         | LOTE 4 | CONSERVACION | Paseo       | FERROVIARIOS              | esquina C/ Sulfato  | VILLAVERDE            | 23/12/2024      |   |   |   | D | D |   |   |
| LICUAS S.A.       | 300/2021/00385         | LOTE 4 | CONSERVACION | Calle       | JOSÉ DEL PINO JIMENEZ     | esquina C/ Cacereños  | VILLAVERDE            | 23/12/2024      |   |   |   | D | D |   |   |
| LICUAS S.A.       | 300/2021/00385         | LOTE 4 | CONSERVACION | Avenida     | OROVILLA                  | esquina C/ Dulzura  | VILLAVERDE            | 23/12/2024      |   |   |   | D | D |   |   |
| LICUAS S.A.       | 300/2021/00385         | LOTE 4 | CONSERVACION | Calle       | RONDA DE LAS COOPERATIVAS | esquina Plaza Asambleas   | USERA                 | 23/12/2024      |   |   |   | D | D |   |   |
| LICUAS S.A.       | 300/2021/00385         | LOTE 4 | CONSERVACION | Calle       | RONDA DE LAS COOPERATIVAS | nº 4  | USERA                 | 23/12/2024      |   |   |   | D | D |   |   |
| LICUAS S.A.       | 300/2021/00385         | LOTE 4 | CONSERVACION | Calle       | ESCUELAS                  | nº16 hasta C/ de la Cuesta  | USERA                 | 23/12/2024      |   |   |   | D | D |   |   |
| A.P.I.            | 300/2021/00385         | LOTE 5 | CONSERVACION | Carretera   | VILLAVERDE A VALLECAS     | Entre carretera Villaverde a Vallecas, frente 246 y camino del Pozo del Tío Raimundo. | VILLA DE VALLECAS     | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| A.P.I.            | 300/2021/00385         | LOTE 5 | CONSERVACION | Plaza       | VICALVARADA               | Plaza Vicalvarada, 1  | VICÁLVARO             | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| A.P.I.            | 300/2021/00385         | LOTE 5 | CONSERVACION | Camino      | VIEJO DE VICALVARO        | Camino Viejo de Vicalvaro, 5  | VICÁLVARO             | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| DRAGADOS          | 300/2021/00385 Lote 6  | LOTE 6 | CONSERVACION | CALLE       | HELLIN                    | POBLADURA DEL VALLE   | SAN BLAS - CANILLEJAS | 23/12/2024      |   |   |   | D | D |   |   |

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

| EMPRESA  | EXPEDIENTE DE OBRA    | LOTE   | ACTUACIÓN    | TIPO DE VÍA | NOMBRE DE CALLE | TRAMO                                | DISTRITO  | COMIENZO SEMANA | L | M | X | J | V | S | D |
|----------|-----------------------|--------|--------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAGADOS | 300/2021/00385 Lote 6 | LOTE 6 | CONSERVACION | CALLE       | CALASPARRA      | CTRA. ESTACION HORTALEZA-CALLE LORCA | HORTALEZA | 23/12/2024      |   |   |   | D | D |   |   |

D: Diurno  
N: Nocturno

| EMPRESA                              | EXPEDIENTE OBRA            | LOTE   | ACTUACIÓN  | TIPO DE VIA          | NOMBRE CALLE  | TRAMO  | DISTRITO                        | COMIENZO SEMANA | L   | M   | X   | J   | V   | S   | D   |
|--------------------------------------|----------------------------|--------|--|----------------------|---|--|---------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| IMESAPI                              | 300/2021/00109             | LOTE 1 | ESTRUCTURAS  | Calle                | VE0506 Raimundo Fernández Villaverde - Joaquín Costa sobre Paseo de la Castellana | Paseo de la Castellana                             | CHAMARTÍN                       | 23/12/2024      | D   |     |     | D   | D   |     |     |
| IMESAPI                              | 300/2021/00109             | LOTE 1 | ESTRUCTURAS  | Calle                | Muro en C/Paredes de Nava 2-4   | Muro en C/Paredes de Nava 2-4                      | SAN BLAS - CANILLEJAS           | 23/12/2024      | D   |     |     |     |     |     |     |
| IMESAPI                              | 300/2021/00109             | LOTE 1 | ESTRUCTURAS  | Calle                | VE0308 O'Donnell sobre Alcalde Sainz de Baranda                                   | O'Donnell sobre Alcalde Sainz de Baranda           | RETIRO                          | 23/12/2024      |     |     |     | D   | D   |     |     |
| UTE ESTRUCTURAS LOTE 2               | 300/2021/00109             | LOTE 2 | ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURA  | CALZADA/ACERA        | CAMPOS IBAÑEZ   | BAJO GRAN VÍA DE VILLAVERDE                        | VILLAVERDE                      | 23/12/2024      |     |     |     | D   | D   |     |     |
| UTE ESTRUCTURAS LOTE 2               | 300/2021/00109             | LOTE 2 | ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURA  | APARCAMIENTO/CAMINO  | PARQUE PRADOLONGO   | CAMINO SOBRE ARROYO/APARCAMIENTO EN RAFAELA IBARRA | USERA                           | 23/12/2024      | D/N |
| UTE ESTRUCTURAS LOTE 2               | 300/2021/00109             | LOTE 2 | ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURA  | CAMINO               | PARQUE DE LAS CRUCESS   | CAMINO SOBRE ARROYO                                | LATINA                          | 23/12/2024      | D/N |
| UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1 | 711/2022/00968-L 1 - CB 03 | LOTE 1 | PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LA PASARELA PE0418, SITUADA EN EL P.K. 4 DE LA A2 | AUTOVÍA              | PASARELA PE0418. VIAS DE SERVICIO A2  | PK 4   | SALAMANCA                       | 23/12/2024      | D   | D   |     | D   | D   |     |     |
| UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1 | 711/2022/00968-L1 - CB 06  | LOTE 1 | ACONDICIONAMIENTO DE PUENTE CAPUCHINOS SOBRE EL RIO MANZANARES VE0810.       | CARRETERA SECUNDARIA | PISTA DEL CRISTO DEL PRADO  | ACCESO PALACIO PARDO                               | DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO | 23/12/2024      | D   |     |     | D   | D   |     |     |

**D: Diurno****N: Nocturno**

| EMPRESA                              | EXPEDIENTE OBRA         | LOTE   | ACTUACIÓN   | TIPO DE VIA       | NOMBRE CALLE              | TRAMO                       | DISTRITO            | COMIENZO SEMANA | L | M | X | J | V | S | D |
|--------------------------------------|-------------------------|--------|---|-------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1 | 711/2022/0096 8-L1-CB08 | LOTE 1 | ADECUACIÓN DE TABLERO EN ESTRUCTURA VI408 PASO INFERIOR EN AVENIDA CAMILO JOSE CELA-CORAZON DE MARIA BAJO A-2                 | PASO INFERIOR     | AVENIDA CAMILO JOSÉ CELA  | ESTRUCTURA CAMILO JOSE CELA | CHAMARTIN SALAMANCA | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1 | 711/2022/0096 8-L1-CB09 | LOTE 1 | PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE RANCHA PEATONAL SUR PLAZA DE PABLO RUIZ PICASSO (AZCA) ESTRUCTURA PE0602. DISTRITO DE TETUAN | PASARELA PEATONAL | PASEO DE LA CASTELLANA 89 | BAJOS DE AZCA               | DISTRITO TETUAN     | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1 | 711/2022/0096 8-L1-CB10 | LOTE 1 | PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PASARELA PEATONAL FEDERICO SALMÓN-ÁNGEL GORDILLO. ESTRUCTURA PE0506. DISTRITO DE CHAMARTIN   | PASARELA PEATONAL | ANGEL GORDILLO 1          | SOBRE M30                   | DISTRITO CHAMARTIN  | 23/12/2024      | D |   |   | D | D |   |   |
| UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1 | 711/2022/0096 8-L1-CB11 | LOTE 1 | OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PASO DE CONEXIÓN ENTRE LA NUEVA PASARELA PEATONAL Y LA CALLE SANTA HORTENSIA. DISTRITO DE CHAMARTIN   | PASO PEATONAL     | STA.HORTENSIA 35          | ENTRE STA HORTENSIA Y A2    | DISTRITO CHAMARTIN  | 23/12/2024      | D | D |   | D | D |   |   |

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

| EMPRESA                              | EXPEDIENTE OBRA         | LOTE   | ACTUACIÓN   | TIPO DE VIA        | NOMBRE CALLE                     | TRAMO   | DISTRITO                     | COMIENZO SEMANA | L   | M   | X   | J   | V   | S   | D   |
|--------------------------------------|-------------------------|--------|---|--------------------|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2 | 711/2022/0096 8 L2-CB07 | LOTE 2 | PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PASO SUPERIOR VE1903                         | CALZADA/ACERA      | BOYER A COSLADA                  | SOBRE FFCC                                      | VICALVARO                    | 23/12/2024      |     |     |     |     |     |     |     |
| UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2 | 711/2022/0096 8 L2-CB08 | LOTE 2 | PROYECTO DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL CAMINO DEL POZO DEL TÍO RAIMUNDO | CALZADA/ACERA      | CAMINO DEL POZO DEL TÍO RAIMUNDO | ENTRE AVDA. ENTREVÍAS Y PASO INFERIOR BAJO FFCC | VALLECAS/ PUENTE DE VALLECAS | 23/12/2024      | D/N |
| UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2 | 711/2022/0096 8 L2-CB09 | LOTE 2 | PROYECTO DE ADECUACIÓN Y REFORMA DE LOS MUROS M1115.                        | APARCAMIENTO/ACERA | GESALEICO                        | COLONIA TERCIO Y TEROL                          | CARABANCHEL                  | 23/12/2024      |     |     |     |     |     |     |     |
| UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2 | 711/2022/0096 8 L2-CB10 | LOTE 2 | PROYECTO DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LA ESTRUCTURA VE 1102.            | APARCAMIENTO/ACERA | ANTONIO LOPEZ                    | BAJO PASEO DE SANTA MARÍA DE LA CABEZA          | CARABANCHEL/USE RA           | 23/12/2024      |     |     |     |     |     |     |     |
| UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2 | 711/2022/0096 8 L2-CB11 | LOTE 2 | PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL MURO M1009                                       | APARCAMIENTO/ACERA | CARAMUEL                         | JUNTO AL NUMERO 42                              | LATINA                       | 23/12/2024      |     |     |     |     |     |     |     |

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

| EXPEDIENTE             | EMPRESA  | CALZADA/ESTRUCTURA/A4<br>CERA | CALLE  | DISTRITO  | DÍA SEMANA |   |   |   |   | OBSERVACIONES |
|------------------------|--|-------------------------------|--|-----------|------------|---|---|---|---|---------------|
|                        |  |                               |  |           | L          | M | X | J | V |               |
| 711/2019/13937-L2-CB14 | ASFALTOS VICÁLVARO,<br>S.L. Y PADECASA<br>OBRAS Y SERVICIOS,<br>S.A. | ACERA Y CALZADA               | CALLE CALÉNDULA ENTRE LAS<br>CALLES LAVANDA Y CAMINO DE<br>MONTORO   | HORTALEZA | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03165 L1-CB01 | ACSA OBRAS E<br>INFRAESTRUCTURAS,<br>S.A.U.                          | ACERA Y CALZADA               | CALLE SORGO (APR06.02 PASEO<br>DE LA DIRECCIÓN)  | TETUÁN    | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03165 L1-CB02 | ACSA OBRAS E<br>INFRAESTRUCTURAS,<br>S.A.U.                          | ACERA Y CALZADA               | ZONA VERDE CALLE PANDO<br>ENTRE CALLE SORGO Y CALLE<br>ISABEL SERRANO DEL APR 06.02<br>PASEO DE LA DIRECCIÓN | TETUÁN    | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03165 L1-CB06 | ACSA OBRAS E<br>INFRAESTRUCTURAS,<br>S.A.U.                          | ACERA Y CALZADA               | ZONA VERDE PDD 02 (ZV3) PASEO<br>DE LA DIRECCIÓN 167 DEL APR<br>06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN                  | TETUÁN    | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03165 L1-CB07 | ACSA OBRAS E<br>INFRAESTRUCTURAS,<br>S.A.U.                          | ACERA Y CALZADA               | CALLE ALMORTAS DEL APR 06.02<br>PASEO DE LA DIRECCIÓN  | TETUÁN    | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03165 L1-CB10 | ACSA OBRAS E<br>INFRAESTRUCTURAS,<br>S.A.U.                          | ACERA Y CALZADA               | CALLE LÉRIDA. TRAMO ENTRE<br>LAS CALLES JUAN DE OLÍAS Y<br>SALAMANCA   | TETUÁN    | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03165 L1-CB14 | ACSA OBRAS E<br>INFRAESTRUCTURAS,<br>S.A.U.                          | ACERA Y CALZADA               | CALLE CANTUESO, 32 C/V CALLE<br>TORRES   | TETUÁN    | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03165 L1-CB15 | ACSA OBRAS E<br>INFRAESTRUCTURAS,<br>S.A.U.                          | ACERA Y CALZADA               | PASEO DE LA DIRECCIÓN<br>ALIGUSTRE   | TETUÁN    | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03165 L1-CB16 | ACSA OBRAS E<br>INFRAESTRUCTURAS,<br>S.A.U.                          | ACERA Y CALZADA               | SOBREELEVACIÓN BLANCO<br>ARIGIBAY DEL PARQUE DE LA<br>CORNISA DEL APR 06,02 PASEO<br>DE LA DIRECCIÓN         | TETUÁN    | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03165 L1-CB17 | ACSA OBRAS E<br>INFRAESTRUCTURAS,<br>S.A.U.                          | ACERA Y CALZADA               | CALLE CEDROS, 88 C/V CALLE<br>ALEMANIA C/V MÁRTIRES DE LA<br>VENTILLA  | TETUÁN    | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03165 L1-CB20 | ACSA OBRAS E<br>INFRAESTRUCTURAS,<br>S.A.U.                          | ACERA Y CALZADA               | CALLE MIOSOTIS, 48-50  | TETUÁN    | D          | D | D | D | D |               |

D: Diurno

N: Nocturno

| EXPEDIENTE                  | EMPRESA                     | CALZADA/ESTRUCTURA/A4 | CALLE   | DISTRITO            | DÍA SEMANA |   |   |   |   | OBSERVACIONES        |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|---------------------|------------|---|---|---|---|----------------------|
| 511/2023/03165 L2-CB01      | COARSA, S.A.                | ACERA Y CALZADA       | PLAZA MONTERREY   | HORTALEZA           | D          | D | D | D | D |                      |
| 511/2023/03165 L2-CB02      | COARSA, S.A.                | ACERA Y CALZADA       | COLONIA ITURBE Y APE 05.19<br>COLONIA EL VISO. (C/ URUMEA,<br>C/NERVIÓN Y C/DOCTOR ARCE)                      | CHAMARTÍN           | D          | D | D | D | D |                      |
| 511/2023/03165 L2-CB03      | COARSA, S.A.                | ACERA Y CALZADA       | PLAZA SAN CRISTÓBAL, COLONIA<br>CIUDAD PEGASO   | SAN BLAS-CANILLEJAS | D          | D | D | D | D |                      |
| 511/2023/03165 L2-CB08      | COARSA, S.A.                | ACERA Y CALZADA       | CALLE JILOCA  | CHAMARTÍN           | D          | D | D | D | D |                      |
| 511/2023/03165 L2-CB09      | COARSA, S.A.                | ACERA Y CALZADA       | CALLES MAR CANTÁBRICO, MAR<br>MEDITERRÁNEO Y MAR DE JAPÓN.<br>CASCO HISTÓRICO DE<br>HORTALEZA                 | HORTALEZA           | D          | D | D | D | D |                      |
| 511/2023/03165 L3-CB02      | ACEINSA MOVILIDAD,<br>S.A.  | ACERA Y CALZADA       | AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE<br>VALVANERA C/V CALLE TÓRTOLA<br>21  | CARABANCHEL         | D          | D | D | D | D | Obra suspendida      |
| 511/2023/03165 L3-CB05      | ACEINSA MOVILIDAD,<br>S.A.  | ACERA Y CALZADA       | CALLE MIGUEL SOLAS ENTRE<br>CALLE CALCIO Y CALLE AUÑÓN  | VILLAVERDE          | D          | D | D | D | D |                      |
| 511/2023/03165 L3-CB06      | ACEINSA MOVILIDAD,<br>S.A.  | ACERA Y CALZADA       | CALLE LENGUAS, 1  | VILLAVERDE          | D          | D | D | D | D |                      |
| 511/2023/03165 L3-<br>CB012 | ACEINSA MOVILIDAD,<br>S.A.  | ACERA Y CALZADA       | APR 13.01 SIERRA TOLEDANA,<br>FASE 2 (C/ GUTIERREZ SAÑUDO,<br>C/ AMADEO PRIMERO, C/PICO DE<br>LA PEÑA GOLOSA) | PUENTE DE VALLECAS  | D          | D | D | D | D |                      |
| 511/2023/03165 L3-<br>CB013 | ACEINSA MOVILIDAD,<br>S.A.  | ACERA Y CALZADA       | AVENIDA MARCONI, 1  | VILLAVERDE          | D          | D | D | D | D | OBRAS<br>SUSPENDIDAS |
| 511/2023/03165 L3-<br>CB014 | ACEINSA MOVILIDAD,<br>S.A.  | ACERA Y CALZADA       | CALLE PATILLA. (APE 11.07<br>CASCO CARABANCHEL BAJO,<br>FASE 1)   | CARABANCHEL         | D          | D | D | D | D |                      |
| 511/2023/03115 L1-CB01      | UTE ACCESIBILIDAD<br>LOTE 1 | ACERA Y CALZADA       | ENTORNO ESCOLAR DEL CEIP<br>MENÉNDEZ PELAYO   | ARGANZUELA          | D          | D | D | D | D |                      |

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

| EXPEDIENTE              | EMPRESA  | CALZADA/ESTRUCTURA/A4 | CALLE   | DISTRITO                    | DÍA SEMANA |   |   |   |   | OBSERVACIONES |
|-------------------------|--|-----------------------|---|-----------------------------|------------|---|---|---|---|---------------|
| 511/2023/03115 L1-CB03  | UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1   | ACERA Y CALZADA       | PUENTE RAIMUNDO FERNÁNDEZ VILLAVERDE  | CHAMBERÍ, TETUÁN, CHAMARTÍN | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115 L2-CB01  | ACEINSA MOVILIDAD, S.A.  | ACERA Y CALZADA       | PRIMO DE RIVERA. FASE II C/ GUERRERO Y MENDOCA, C/ GABRIEL Y GALÁN Y c/COTOS Y C/ REDURUEÑA | CHAMARTÍN                   | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115 L2-CB02  | ACEINSA MOVILIDAD, S.A.  | ACERA Y CALZADA       | COLONIA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 2 C/ TERCERA, C/ NOVENA Y C/ CALAS                  | CHAMARTÍN                   | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115 L2-CB03  | ACEINSA MOVILIDAD, S.A.  | ACERA Y CALZADA       | CALLE RECOLETOS Y CALLE CID   | SALAMANCA                   | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115 L3-CB05  | UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID                                      | ACERA Y CALZADA       | CALLE FUENTE DEL REY  | MONCLOA-ARAVACA             | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115 L3-CB07  | UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID                                      | ACERA Y CALZADA       | CALLE SAN POL DEL MAR   | MONCLOA-ARAVACA             | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115 L3-CB08  | UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID                                      | ACERA Y CALZADA       | CALLE NADIR   | MONCLOA-ARAVACA             | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115 L3-CB09  | UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID                                      | ACERA Y CALZADA       | CARRETERA DE ARAVACA DESDE LA AVENIDA DE TALGO HASTA EL LÍMITE DEL TÉRMINO MUNICIPAL        | MONCLOA-ARAVACA             | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115 L3-CB010 | UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID                                      | ACERA Y CALZADA       | CALLES MIRA EL RÍO, DOCTOR MEDIAVILLA, SAN ANTOÓN Y SISONES.CASCO HISTÓRICO EL PARDO        | FUENCARRAL-EL PARDO         | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115 L4-CB01  | UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.- ASFALTOS VICALVARO, S.L. | ACERA Y CALZADA       | CALLE CEBREROS 85 A 89  | LATINA                      | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115 L4-CB02  | UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.- ASFALTOS VICALVARO, S.L. | ACERA Y CALZADA       | CALLE YÉBENES, 123 A 129  | LATINA                      | D          | D | D | D | D |               |

D: Diurno

N: Nocturno

| EXPEDIENTE              | EMPRESA                                | CALZADA/ESTRUCTURA/A4 | CALLE  | DISTRITO            | DÍA SEMANA |   |   |   |   | OBSERVACIONES |
|-------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|------------|---|---|---|---|---------------|
| 511/2023/03115 L4-CB03  | UTE ACERAS LOTE 4                      | ACERA Y CALZADA       | CEIP REPÚBLICA COLOMBIA  | CARABANCHEL         | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115 L4-CB04  | UTE ACERAS LOTE 4                      | ACERA Y CALZADA       | ENTORNO ESCOLAR DEL CEIP HERMANOS PINZÓN   | LATINA              | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115 L4-CB07  | UTE ACERAS LOTE 4                      | ACERA Y CALZADA       | CALLE LA LAGUNA  | CARABANCHEL         | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115 L4-CB08  | UTE ACERAS LOTE 4                      | ACERA Y CALZADA       | ENTORNO DE LOS CENTROS MUNICIPAL DE MAYORES Y DE DIA SAN VICENTE PAUL, DR SALGADO ALBA Y ENRIQUE TIERNO GALVÁN | CARABANCHEL         | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115 L4-CB010 | UTE ACERAS LOTE 4                      | ACERA Y CALZADA       | PLAZA AVENIDA DE OPORTO, 86  | CARABANCHEL         | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115 L4-CB011 | UTE ACERAS LOTE 4                      | ACERA Y CALZADA       | ENTORNO CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES Y DE DIA JOSE MANUEL BRINGAS Y SAN FILIBERTO                            | USERA               | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115 L4-CB013 | UTE ACERAS LOTE 4                      | ACERA Y CALZADA       | CALLE SAN AURELIANO, 4-20  | VILLAVERDE          | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115 L5-CB01  | IMESAPI, S.A.                          | ACERA Y CALZADA       | CALLE SAN CLAUDIO, 25 Y 61   | PUENTE DE VALLECAS  | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115 L5-CB05  | IMESAPI, S.A.                          | ACERA Y CALZADA       | PLAZA DE LA CALLE MILMARCOS  | VILLA DE VALLECAS   | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115 L6-CB01  | ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | ACERA Y CALZADA       | CALLE GOMEZNARRO, 4 A 6  | HORTALEZA           | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115 L6-CB02  | ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | ACERA Y CALZADA       | CALLE SANTA TECLA ENTRE LAS CALLES SAN MARIANO Y VALDERROBRES  | SAN BLAS-CANILLEJAS | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115 L6-CB03  | ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | ACERA Y CALZADA       | ENTORNO ESCOLAR CEIP VALLE INCLAN  | SAN BLAS-CANILLEJAS | D          | D | D | D | D |               |

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

| EXPEDIENTE             | EMPRESA                                | CALZADA/ESTRUCTURA/A4 | CALLE                | DISTRITO            | DÍA SEMANA |   |   |   |   | OBSERVACIONES |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|------------|---|---|---|---|---------------|
| 511/2023/03115 L6-CB06 | ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | ACERA Y CALZADA       | CALLE SAN FIDEL 3-19 | CIUDAD LINEAL       | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115 L6-CB08 | ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | ACERA Y CALZADA       | CALLE RIBADUMIA 1-9  | SAN BLAS-CANILLEJAS | D          | D | D | D | D |               |

D= diurno N= nocturno

D: Diurno  
N: Nocturno

SERVICIO DE ALUMBRADO

CONTRATO BASADO 17. PROYECTO DE MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO POS SUSTITUCIÓN A LED EN EL BARRIO DE VALDEMARÍN  
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA  
Nº DE EXPEDIENTE 711/2019/11464 L2 CB-017

| EMPRESA                | CALZADA/ACERA                 | CALLE  | DISTRITO        | DÍA SEMANA |   |   |   |   | PRESTACIÓN | OBSERVACIONES             |
|------------------------|-------------------------------|--|-----------------|------------|---|---|---|---|------------|---------------------------|
|                        |                               |  |                 | L          | M | X | J | V |            |                           |
| UTE ACUERDO MARCO A.P. | UTE ACUERDO MARCO LOTE 2 A.P. | CALLE LOMA DE LOS BAILANDEROS<br>CAMINO DE LA ZARZUELA | MONCLOA ARAVACA | D          |   |   | D | D | ALUMBRADO  | Sustitución de luminarias |

Madrid, 20 de diciembre de 2024

D: Diurno  
N: Nocturno