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1 PLAN DE OBRA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 233. Contenido de los proyectos y 

responsabilidad derivada de su elaboración, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 

las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014, se incluye en el presente Anejo, una Programación de las Obras, de 

carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste. 

La fijación a nivel de detalle del Programa de Trabajos corresponderá al adjudicatario de la 

obra, habida cuenta de los medios de que disponga y el rendimiento de los equipos, el cual 

deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 

La obtención del plazo total de ejecución de las obras definidas en este proyecto se ha 

basado en las siguientes premisas: 

• El conjunto de las obras se ha ordenado en actividades o grupos de actividades, 

coincidentes en la mayor parte de los casos con los capítulos del proyecto. 

• El Contratista, definirá los equipos y rendimientos que habrá de utilizar en obra para 

cumplir los plazos previstos. 

Se consideran jornadas de 8 horas y meses de 20 días útiles de trabajo, de media, según 

los resultados del cálculo de días útiles de trabajo, teniendo en cuenta los días perdidos por 

climatología, y las festividades nacionales, regionales y locales. 

La Programación aquí incluida, consiste en un diagrama de barras (Cronograma de 

Trabajos) en el que se dimensiona en tiempos y así se representan, las distintas partes 

fundamentales en que puede descomponerse la obra, y sus actuaciones parciales que 

deberán ejecutarse mes a mes. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN PAR LAS ACTIVIDADES 

GENERALES 

El plazo de ejecución global de los trabajos se estima en SEIS MESES (6 MESES) aunque 

fraccionado en dos periodos para compatibilizar con las obras de las obras de reparación de 

estructuras.  

1.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PLAN DE OBRA 

1.3.1 Plan de obra 

Se presenta a continuación el diagrama de Gantt, en el que se especifican las actividades a 

realizar. 
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PLAN DE OBRA 
CAPITULO mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 Presupuesto

SANEAMIENTO 15.815,96

ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 831.010,84

FONTANERÍA 5.918,66

VENTILACIÓN Y DETECCION DE MONOXIDO DE 

CARBONO 395.725,61

DETECCION Y PROTECCION 

CONTRAINCENDIOS 174.769,74

CONTROL DE ACCESOS CCTV E INTEGRACION 

DE SISTEMAS 437.595,69

DEMOLICIONES 55.167,69

GESTION DE RESIDUOS 8.505,01

SEGURIDAD Y SALUD 25.774,04

Pto. de ejecución de material mensual 68.788,85 373.533,55 387.360,19 373.533,55 373.533,55 373.533,55

Pto. de ejecución material acumulado 0,00 442.322,40 829.682,59 1.203.216,14 1.576.749,69 1.950.283,24 1.950.283,24

13% Gastos generales 8.942,55 48.559,36 50.356,82 48.559,36 48.559,36 48.559,36 253.536,82

6% Beneficio industrial 4.127,33 22.412,01 23.241,61 22.412,01 22.412,01 22.412,01 117.016,99

Pto. de contrata mensual 81.858,73 444.504,93 460.958,63 444.504,93 444.504,93 444.504,93

Pto. de contrata acumulado 81.858,73 526.363,65 987.322,28 1.431.827,20 1.876.332,13 2.320.837,05 2.320.837,05

21% IVA mensual 17.190,33 93.346,03 96.801,31 93.346,03 93.346,03 93.346,03 487.375,78

Pto. de contrata mensual con IVA 99.049,06 537.850,96 557.759,94 537.850,96 537.850,96 537.850,96

Pto. de contrata acumulado con IVA 99.049,06 636.900,02 1.194.659,96 1.732.510,92 2.270.361,88 2.808.212,83 2.808.212,83

Madrid, septiembre de 2022 
El Autor del Proyecto      Director del Proyecto 

                                                                            
Fdo.: Lorenzo Ripoll Álamo     Fdo: Federico Adrados Cuesta  
Ingeniero Industrial      Subdirector General de Planificación y Construcción de Aparcamientos 


