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1 PLANDE OBRA

1.1 INTRODUCCION

En cumplimiento de lo establecido en el Articulo 233. Contenido de los proyectos y
responsabilidad derivada de su elaboracion, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, se incluye en el presente Anejo, una Programacion de las Obras, de

caracter indicativo, con prevision, en su caso, del tiempo y coste.

La fijacion a nivel de detalle del Programa de Trabajos correspondera al adjudicatario de la
obra, habida cuenta de los medios de que disponga y el rendimiento de los equipos, el cual

debera contar con la aprobacion de la Direccién de Obra.

La obtencién del plazo total de ejecuciéon de las obras definidas en este proyecto se ha

basado en las siguientes premisas:

e El conjunto de las obras se ha ordenado en actividades o grupos de actividades,

coincidentes en la mayor parte de los casos con los capitulos del proyecto.

e El Contratista, definira los equipos y rendimientos que habra de utilizar en obra para

cumplir los plazos previstos.

Se consideran jornadas de 8 horas y meses de 20 dias utiles de trabajo, de media, segun
los resultados del calculo de dias utiles de trabajo, teniendo en cuenta los dias perdidos por

climatologia, y las festividades nacionales, regionales y locales.

La Programacion aqui incluida, consiste en un diagrama de barras (Cronograma de
Trabajos) en el que se dimensiona en tiempos y asi se representan, las distintas partes
fundamentales en que puede descomponerse la obra, y sus actuaciones parciales que

deberan ejecutarse mes a mes.
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1.2 DESCRIPCION DEL PLAZO DE EJECUCION PAR LAS ACTIVIDADES
GENERALES

El plazo de ejecucién global de los trabajos se estima en SEIS MESES (6 MESES) aunque
fraccionado en dos periodos para compatibilizar con las obras de las obras de reparacion de

estructuras.
1.3 REPRESENTACION GRAFICA DEL PLAN DE OBRA
1.3.1 Plan de obra

Se presenta a continuacion el diagrama de Gantt, en el que se especifican las actividades a

realizar.
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PLAN DE OBRA

CAPITULO mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 Presupuesto
SANEAMIENTO 15.815,96
ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 831.010,84
FONTANERIA 5.918,66
VENTILACION Y DETECCION DE MONOXIDO DE
CARBONO 395.725,61
DETECCION Y PROTECCION
CONTRAINCENDIOS 174.769,74
CONTROL DE ACCESOS CCTV E INTEGRACION
DE SISTEMAS 437.595,69
DEMOLICIONES 55.167,69
GESTION DE RESIDUOS 8.505,01
SEGURIDAD Y SALUD 25.774,04
Pto. de ejecucion de material mensual|  68.788,85 373.533,55 387.360,19 373.533,55 373.533,55 373.533,55
Pto. de ejecucion material acumulado 0,00 442.322,40 829.682,59 1.203.216,14 | 1.576.749,69 | 1.950.283,24 1.950.283,24
13% Gastos generales|  8.942,55 48.559,36 50.356,82 48.559,36 48.559,36 48.559,36 253.536,82
6% Beneficio industrial|  4.127,33 22.412,01 23.241,61 22.412,01 22.412,01 22.412,01 117.016,99
Pto. de contrata mensual|  81.858,73 444.504,93 460.958,63 444.504,93 444.504,93 444.504,93
Pto. de contrata acumulado|  81.858,73 526.363,65 987.322,28 1.431.827,20 | 1.876.332,13 | 2.320.837,05 2.320.837,05
21% IVAmensual|  17.190,33 93.346,03 96.801,31 93.346,03 93.346,03 93.346,03 487.375,78
Pto. de contrata mensual con IVA[  99.049,06 537.850,96 557.759,94 537.850,96 537.850,96 537.850,96
Pto. de contrata acumulado con IVA|  99.049,06 636.900,02 1.194.659,96 | 1.732.510,92 | 2.270.361,88 | 2.808.212,83 2.808.212,83

Madrid, septiembre de 2022

El Autor del Proyecto

Fdo.: Lorenzo Ripoll Alamo
Ingeniero Industrial

Director del Proyecto

Fdo: Federico Adrados Cuesta

Subdirector General de Planificacion y Construcciéon de Aparcamientos
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